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Resumen 
El objetivo de este programa piloto dentro del Programa Nacional de Agrologística (PNA) es el 
rápido inicio del PNA como fuera anunciado por el Secretario de Agricultura Martínez y 
Martínez en diciembre del 2014. El PNA fue diseñado para poder alcanzar el objetivo de México 
de estar entre los 10 mejores países exportadores de productos agroalimentarios para el año 2030. 
Este proyecto actual se creó para poder preparar la aplicación del programa piloto. La primera 
fase del proyecto, la fase de diseño, pretende tener identificados y descritos a detalle los tres 
proyectos piloto más prometedores de modo que la implementación de estos pueda iniciar 
inmediatamente en la fase 2 después de los procedimientos de contratación con SAGARPA. 
Estos tres proyectos piloto seleccionados pueden ser utilizados para demostrar que sí es posible, 
con los criterios desarrollados y otras herramientas, operar el programa piloto y cosechar los 
beneficios declarados. Este informe cubre la parte A de la fase de diseño. 
 
Como un primer paso se conformó un inventario consistente de 24 posibles proyectos piloto, los 
cuales cumplían con los criterios básicos del programa piloto. Los 24 proyectos fueron 
identificados con base a la consultoría y conocimiento experto así como por el trabajo previo 
realizado en el diseño del PNA. Los proyectos son definidos con base en los productos 
individuales. Las intervenciones relevantes a las oportunidades y dificultades en la cadena de valor 
de este producto están ligadas a cada producto individual. 
 
Como un segundo paso, esta lista fue refinada posteriormente en una preselección de los 
proyectos más prometedores. Para poder llegar a esto, los diez proyectos más prometedores 
fueron definidos con base a un modelo de selección, el cual consiste en un conjunto de 
indicadores para evaluar el impacto así como la viabilidad de un proyecto. Estos criterios fueron 
aplicados a todos los productos e intervenciones relacionadas con el inventario dando como 
resultado los diez proyectos con las más altas clasificaciones. Después de la clasificación, los 
proyectos fueron analizados por su potencial de sinergia, para poder crear el impacto más alto 
posible. Para cada uno de los 10 proyectos preseleccionados se analizaron todos los otros 
productos e intervenciones del inventario en cuanto a si estos pudieran ser combinados, 
validando la ubicación y destino de la producción, la oportunidad e intervención(es), el tipo de 
producto y si estos podrían ser tratados y transportados juntos. Finalmente, en un tercer paso, se 
identificaron de estos diez, los cinco proyectos más prometedores para la exportación y el 
proyecto más prometedor para una cadena nacional. La selección final fue decidida con base en el 
volumen del producto(s), la importancia de las intervenciones para el desarrollo futuro del sector 
y el grado de organización del sector.  En esta preselección se eligió deliberadamente tener tanto 
las cadenas de exportación como la nacional. 
 
Estos seis proyectos preseleccionados fueron entonces validados con los representantes del 
sector y descritos en mayor detalle con base en las entrevistas del sector y el conocimiento 
experto dentro del equipo del proyecto. Esta selección detallada y proceso de selección dan lugar 
a los siguientes seis proyectos preseleccionados: 
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• Proyecto 1: Incremento de las exportaciones de carne a los mercados asiáticos 
• Proyecto 2: Suministro directo de jitomate mexicano de invernadero a los clientes finales 
en Norteamérica  
• Proyecto 3: Mejor acceso al mercado del aguacate en Europa 
• Proyecto 4: Mejoramiento de la infraestructura de refrigeración para los frutos rojos 
• Proyecto 5: Reemplazo de las importaciones de la leche en polvo  
• Proyecto 6: Envíos de papaya en embarques de corta distancia a Estados Unidos  
 
La idea y enfoque del programa piloto del PNA fue muy bien recibida por el sector. Los 
representantes del sector se interesaron en discutir los problemas actuales, oportunidades y 
posibles intervenciones para su campo relativo de actividad y están dispuestos a participar en los 
proyectos piloto que permitirán convertir las oportunidades existentes en beneficios reales. 
 
Esta parte A de la fase de diseño termina con la descripción de los proyectos piloto 
preseleccionados. La fase B del diseño del programa piloto consistirá de dos partes: Primero, la 
selección de los mejores 3 proyectos con base en un paso de selección final del modelo de 
selección, el cual debe ser aplicado a los proyectos piloto preseleccionados para poder llegar a la 
selección final. Este modelo de selección se basa en el mismo enfoque general que el modelo de 
selección de los mejores 10 proyectos, sin embargo, el conjunto de indicadores es más detallado y 
la viabilidad del proyecto tiene un mayor impacto. Segundo, la elaboración de un plan detallado 
del proyecto para cada uno de los 3 proyectos finales. 
 
 
 © Wageningen UR Food & Biobased Research, es un instituto parte de la entidad legal Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 5 
Acrónimos y abreviaturas  
 
AMHPAC Asociación Mexicana de Horticultura Protegida 
ASERCA Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CMP Confederación de Porcicultores Mexicanos 
CEO Director Ejecutivo  
CNA Consejo Nacional Agropecuario 
DG Dirección General 
DGLA Dirección General de Logística y Alimentación 
e.g. exempli gratia 
etc. etcétera 
FAO Organización para la Agricultura y la Alimentación (Food 
and Agriculture Organization) 
FBR Food & Biobased Research 
FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido  
GCMA Grupo Consultor de Mercados Agrícolas 
ha hectárea 
IAEME Impulsora Agro-Exportación Michoacán Europa 
incl. Incluyendo 
kton kilo tonelada 
Ltd Limitada 
MXN Peso mexicano 
N No 
NOM Norma Oficial Mexicana 
OPORPA Organización de Porcicultores del País 
PhD. philosophiae doctor 
PNA Programa Nacional de Agrologística 
CRT  Centro Regional de Transformación  
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
GCS  Gestión de la Cadena de Suministro  
SENASICA Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria 
SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
PYME  Pequeñas y Medianas Empresas  
SNPL Sistema Nacional de Plataformas Logísticas 
UK Reino Unido  
EU Estados Unidos  
USD Dólar norteamericano 
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TIF Establecimiento Tipo Inspección Federal 
VIDA Nueva Visión para el Desarrollo Agroalimentario de México 
Wageningen UR Wageningen University & Research Centre 
S  Sí 
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1 Introducción 
 Antecedentes 1.1
En la ambición de colocarse entre los 10 mejores países exportadores de productos 
agroalimentarios para el año 2030, el gobierno mexicano comisionó a Wageningen UR Food & 
Biobased Research para diseñar el Programan Nacional de Agrologística (PNA).  El programa 
consiste de quince acciones en cinco líneas de trabajo que conducirán a la mejora en el 
desempeño logístico de México y por tanto en su posición en exportaciones, maximizando el 
potencial del sector agroalimentario. Este programa fue oficialmente presentado en octubre del 
2014 y en diciembre del 2014 el Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Agricultura 
Enrique Martínez y Martínez anunciaron que la implementación del PNA comenzaría en el 2015. 
Para poder llevar a cabo un ‘arranque rápido’ del PNA y mostrar al sector agroalimentario 
mexicano que el PNA había arrancado, se decidió la preparación y ejecución del programa piloto. 
 
Los efectos esperados del programa piloto en su conjunto son los siguientes: 
• Mostrar al sector agroalimentario mexicano que el PNA es operacional 
• Alcanzar resultados claramente visibles y tangibles que servirán de ejemplo a otras 
iniciativas a replicar y multiplicar 
• Creación del conocimiento en las cadenas de suministro agroalimentario 
• Reducción de las mermas en la cadena 
• Alcanzar una mayor calidad de los productos que abra el acceso a nuevos mercados de alta 
gama y de exportación; mayor rotación y mayores ganancias 
• Incrementar el valor del producto 
 
 Objetivos 1.2
Este proyecto actual se creó para poder preparar la aplicación del programa piloto del PNA.  La 
primera fase del proyecto, la fase de diseño, pretende tener identificados y descritos a detalle los 
tres proyectos piloto más prometedores  de modo que la implementación de estos pueda iniciar 
inmediatamente en la fase 2 después de los procedimientos de contratación con SAGARPA. 
Estos tres proyectos piloto finales pueden ser utilizados para demostrar que sí es posible, con los 
criterios desarrollados y otras herramientas, operar el programa piloto y cosechar los beneficios 
declarados. 
 
La parte A de la fase de diseño, de la cual los resultados se presentan en este informe, consiste de: 
• Conformar un inventario de posibles proyectos piloto 
• Diseño de un modelo de selección para preseleccionar, dentro de este inventario, los 
proyectos más prometedores  
• Descripción de alto nivel de cada uno de estos proyectos preseleccionados con base en las 
entrevistas expertas así como en la experiencia y conocimientos adquiridos del trabajo 
anterior 
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• Diseño del modelo de selección para la selección de los tres proyectos piloto finales 
 
Esto permitirá la selección de los 3 proyectos finales de la lista de proyectos preseleccionados y 
finalmente para preparar la propuesta detallada del proyecto para cada uno de estos 3 proyectos 
finales. Estas actividades forman parte de la fase B de la fase de diseño. 
 Esquema del informe  1.3
Este documento consta de las siguientes partes: 
Primero, se perfila la metodología general para llegar a los 3 proyectos piloto (capítulo 2). 
Posteriormente, se presenta la conformación del inventario de los posibles proyectos (capítulo 3) 
y el inventario mismo (capítulo 4). El siguiente capítulo explica el modelo de selección para 
preseleccionar los proyectos más prometedores (capítulo 5), el cual es seguido de la descripción 
de alto nivel de los proyectos preseleccionados (capítulo 6). Finalmente, se presenta el modelo de 
selección para la selección de los 3 proyectos piloto finales (capítulo 7). El informe termina con 
un resumen de conclusiones y próximos pasos a seguir (capítulo 8) 
 
Tabla 1: Relación entre los entregables acordados y los capítulos del informe 
Entregable acordado Capítulo relacionado en el informe 
1 – Inventario de alto nivel de los posibles 
proyectos piloto  
Capítulos 3 y 4 
2 – Modelo de selección  Capítulos 5 y 7 
3 – Descripción de los proyectos piloto 
preseleccionados  
Capítulo 6 
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2 Enfoque general 
Este capítulo describe la metodología general para llegar a la selección de los 3 proyectos piloto 
finales. Primero se conforma un inventario. Este inventario es una visión general de los proyectos 
piloto que entran dentro del alcance del programa piloto del PNA. El capítulo 3 explica cómo se 
conforma el inventario y cómo se obtuvieron los posibles proyectos piloto. Este enfoque 
conduce a un inventario consistente de 24 posibles proyectos piloto (capítulo 4). En un segundo 
paso, la lista se refina aún más teniendo como resultado una preselección de los proyectos más 
prometedores. Para poder llegar a esto, se definieron los diez proyectos más prometedores con 
base en el modelo de selección explicado en el capítulo 5. De estos diez, se seleccionaron y se 
describieron los cinco proyectos más prometedores para exportación y el proyecto más 
prometedor para una cadena nacional. Como paso final, se aplicará a los proyectos 
preseleccionados el modelo de selección (explicado en el capítulo 7) para obtener los 3 proyectos 
finales. Esta selección final formará parte de la pase B de la fase de diseño y por tanto no está 
incluida dentro de este informe. 
 
 
 
 
50 proyectos 
piloto posibles 
en el sector
24 posibles 
proyectos en el 
inventario
Alcance del 
programa piloto
10 proyectos 
preseleccionados
Modelo de 
selección para la 
preselección 
5 proyectos de 
exportación más 
prometedores
1 proyecto 
nacional más 
prometedor
Factores de Éxito
3 proyectos 
finales
Modelo de 
selección para la 
selección final
 
 
Figura 1: Enfoque general para la selección de los 3 proyectos piloto finales 
Fase A del Diseño Fase B del Diseño 
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3 Diseño del Inventario 
 Introducción 3.1
El objetivo del inventario es el de contar con un panorama general de alto nivel de proyectos 
piloto interesantes y relevantes que pueden llevarse a cabo dentro del contexto del PNA. Este 
capítulo explica cómo se diseñó el inventario de los posibles proyectos piloto. Un aspecto 
importante del diseño es un conjunto claro de criterios dentro del campo de aplicación del 
programa piloto, de modo que sólo los proyectos que cumplan con estos criterios del programa 
piloto están incluidos dentro del inventario. 
 
 Enfoque 3.2
El inventario toma en cuenta todos los proyectos que cumplen con los criterios básicos como se 
explica en la sección 3.4. Los proyectos que no cumplen con estos criterios no están incluidos en 
este inventario. El impacto y la viabilidad de estos proyectos no están evaluados en esta etapa de 
conformación del inventario. 
 
Antes de conformar el programa piloto del PNA es importante tener la definición clara de un 
proyecto piloto dentro de ese programa. Nosotros lo definimos como: 
 
“Un proyecto que tiene como objetivo mejorar el desempeño logístico de una o más cadenas de 
valor agroalimentario tanto desde un punto de vista privado como desde un punto de vista 
general, sectorial o intersectorial. El proyecto analiza la(s) cadena(s) de valor agroalimentario 
desde una perspectiva holística, esto es, considerada en su totalidad como un todo, donde todos 
los participantes de la cadena están interconectados y sus acciones afectan a toda la cadena”. 
 
Además, en la configuración del proyecto se acordó entre el cliente y el equipo del proyecto 
mantener muy reducido el inventario de alto nivel; no incluiría una descripción detallada sino un 
resumen de alto nivel de los posibles proyectos. Los elementos más relevantes de las cadenas de 
valor de interés fueron brevemente cubiertos y se recolectaron las opiniones clave expertas. Sin 
embargo, las cadenas de valor no fueron elaboradas, evaluadas o validadas a detalle con terceras 
partes del sector privado ya que esto requeriría de una importante cantidad de tiempo y esfuerzo, 
lo cual claramente excede los límites del proyecto actual. El inventario consiste de los siguientes 
elementos: 
• Producto 
• Oportunidad 
• Elementos de la intervención 
• Principal(es) estado(s) productores 
• Posibles destinos (regiones o países) 
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El punto de inicio para la definición de un proyecto es un producto individual. Las 
intervenciones relevantes a oportunidades y dificultades en la cadena de valor de este producto 
están enlazadas a cada producto individual.  En el inventario, no se han considerado aún los 
grupos de productos o posibles combinaciones. 
 Fuentes 3.3
Además se acordó que el inventario no sería establecido con nuevos análisis y evaluaciones sino 
con base al conocimiento experto y el trabajo previo desarrollado en el diseño del PNA para 
limitar el esfuerzo invertido en él. Consecuentemente, las siguientes fuentes fueron utilizadas para 
poder configurar el inventario de posibles proyectos piloto: 
 
1. Conocimiento experto 
• Peter Ravensbergen (Gerente de Cuenta México y Gerente del Proyecto PNA, 
Wageningen UR/FBR) 
• Olga Vázquez (Directora, Concept Compass Ltd) 
• Arturo Calderón Ruanova (Director General de Inspección Fitozoosanitaria, 
SENASICA) 
• Jorge Gustavo Tenorio (Director de Análisis Estratégico, SIAP) 
• Noé Serrano Rivera (Coordinador de Enlace, ASERCA) 
• Juan Carlos Hernández Ramírez (Director Ejecutivo de Microcuencas, FIRCO) 
• Omar Ahumada (Profesor de Cátedra, Universidad de Occidente) 
• Maximiliano Ramírez (Director de Carga Marítima de Productos Perecederos, 
Kuehne + Nagel) 
• Mirte Cofino (Responsable del Proyecto de Agroparques y Clústeres 
Metropolitanos de Alimentos, Wageningen UR/Alterra) 
• Lia Bijnsdorp (Director General, IAEME) 
• Oscar Woltman (Director General, FreshMex) 
• Equipo del proyecto (Mónica Cabildo, Han Soethoudt, Nina Waldhauer) 
 
2. Informes finales del PNA (SAGARPA, 2014) 
3. Informe del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de México (SNPL-Mex) (BID, 
2013). 
 Criterios 3.4
Es crucial definir los criterios básicos que los posibles proyectos piloto deben cumplir para ser 
incluidos en el inventario. Los proyectos que no cumplan con uno o varios de estos criterios 
básicos no son elegibles para estar listados en el inventario y no serán evaluados y por tanto no 
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pueden ser alguno de los 3 mejores proyectos finales que serán propuestos para recibir subsidios 
para su aplicación en el 2016. 
 
En consulta con SAGARPA se aplicaron los siguientes criterios a posibles proyectos para poder 
determinar si se incluían o no en el inventario de posibles proyectos: 
 
Tabla 2: Criterios para el inventario de proyectos  
 Dentro del alcance Fuera del alcance 
Parte de la 
agrocadena  
Postcosecha Precosecha, cosecha 
Tipo de 
productos 
• Productos agrícolas 
perecederos 
• Productos actualmente 
producidos en México 
• Productos agrícolas no 
perecederos 
• Productos que actualmente no 
se producen en México 
Tipo de 
proyecto 
• Implementación 
• Ejecución 
• Proyectos relacionados con 
el mercado 
• Transferencia del mercado 
• Proyectos relacionados con 
políticas1 
• Análisis 
• Desarrollo de estrategias 
Privado vs 
público 
• Sector privado 
• Asociaciones público-
privadas 
Sector público2 
Temas 
 
Alineamiento con las intervenciones 
del PNA: 
• Infraestructura en el área de 
producción o centro logístico 
(por ejemplo, terminales, 
plataformas logísticas, centro 
multimodal, almacenamiento 
refrigerado)  
• Servicios (facilitación de 
rutas de embarque, 
modalidades) 
• Procesos (asociaciones de 
marketing, estándares de 
calidad 
Temas públicos y a largo 
plazo/estratégicos: 
• Sistemas de calidad nacional o 
regional 
• Aduanas 
• ICT (estándares, codificación) 
 
Temas relacionados con las políticas en 
otros países 
 
Agroparques3 
Duración Duración de <= 3 años Duración de >3 años4 
                                                 
1 Sin embargo, es de señalar que la transferencia de conocimiento puede ser alguno de los siguientes elementos de una intervención, de modo que 
se asegure que la intervención es sustentable. En esto, la transferencia de conocimientos puede ser altamente relevante para el éxito e impacto de 
un proyecto. Sin embargo, la transferencia de conocimientos no puede ser un proyecto en sí mismo. 
2 El programa de subsidios está dirigido al sector privado e intenta dar apoyo e incentivos para realizar los proyectos privados o de las asociaciones 
público-privadas. Los proyectos netamente públicos no pueden ser realizados por medio de este programa y por tanto quedan fuera del alcance. 
3 Cubierto en un programa por separado de Agroparques de SAGARPA. 
4 La duración de la implementación es altamente relevante en la selección de los proyectos relevantes y factibles, Los proyectos a largo plazo 
siguen siendo interesantes y relevantes; sin embargo están más allá de los límites de este proyecto. 
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4 Inventario de los posibles proyectos piloto  
Después de una primera ronda de recolección de proyectos piloto, el número de estos en el 
inventario fue de cerca de 50 proyectos los cuales fueron considerados como interesantes y 
relevantes. Sin embargo, no todos ellos cumplieron con los criterios básicos como se explica en la 
sección 3.4, por lo tanto no todos podrían ser proyectos de acuerdo al objetivo del programa, por 
ejemplo, debido al tema tratado en el proyecto, debido a su alineación con el PNA, debido a su 
naturaleza analítica en lugar de orientada a la aplicación y otros. 
 
Después de aplicar los criterios básicos el inventario se redujo a 24 proyectos (Tabla 3), los cuales 
son considerados relevantes, interesantes para la situación mexicana y que se ajustan al programa, 
piloto del PNA. Como se explicó anteriormente los proyectos son dispuestos de acuerdo al 
producto al que se relaciona la intervención. La siguiente lista está dispuesta en orden alfabético 
de productos5. 
 
Tabla 3: Inventario de posibles proyectos piloto  
Producto Oportunidad e intervención(es) Principal(es) 
estado(s) 
productor(es)  
Posibles 
destinos 
Aguacate Facilitar un mayor crecimiento y el alcance de 
mercados sin explotar, incluyendo a los 
pequeños productores: 
-Desarrollar terminales contenedoras, 
infraestructura refrigerada y mejorar las rutas 
de embarque  
- Instalaciones de recolección e infraestructura 
compartidas especialmente para los pequeños 
productores, por ejemplo, los Centros 
Regionales de Transformación (CRT) 
- Asociaciones de comercialización para 
actividades conjuntas en los mercados actuales 
y nuevos mercados 
- Transporte aéreo a Europa y el Medio 
Oriente 
Michoacán 
Jalisco 
Europa 
Medio Oriente  
China 
Japón 
Brócoli Mejorar la situación del mercado y 
competitividad: 
- Establecer la infraestructura refrigerada 
incluyendo a los productores a pequeña escala 
- Establecer instalaciones compartidas para 
almacenamiento, empaque y transporte 
- Mejorar las instalaciones de inspección 
- Combinación con capacitación en el manejo, 
control de calidad y GCS  
Guanajuato 
Michoacán 
Jalisco 
EU (en particular 
California, 
Texas) 
Alta gama en 
México 
                                                 
5 Diversos expertos señalaron que los productos listos para comer (ensaladas, aperitivos, vegetales) son una gran oportunidad para México y que 
deberían formar parte del proyecto piloto. Decidimos no incluirlo en la lista como un proyecto por separado ya que el tipo de categoría sería 
diferente a la de un producto individual y por tanto la comparación sería muy difícil, en particular en términos cuantitativos. Para poder incluir 
esta oportunidad decidimos incluir la opción de ver oportunidades listas para comer para todos los productos relevantes y entonces analizar el 
potencial por producto una vez que se realice la selección definitiva. 
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Producto Oportunidad e intervención(es) Principal(es) 
estado(s) 
productor(es)  
Posibles 
destinos 
Camarón Reducir las mermas debidas al transporte 
ineficiente y la gestión de frío : 
- Establecer transporte eficiente y gestión de la 
cadena de frío 
Sinaloa 
Sonora 
Tamaulipas 
Nayarit 
Baja California Sur 
México 
(nacional) 
Carne de 
cerdo 
Mejorar la calidad, disminuir el tiempo de 
entrega y costos para exportaciones: 
- Integración vertical de la cadena de 
suministro incluyendo procesamiento y 
empaque 
- Mejorar las inspecciones para reducir el 
tiempo de entrega  
- Establecer terminales refrigeradas y mejorar 
las líneas de embarque  
Jalisco 
Sonora 
Puebla 
Yucatán 
Japón 
China 
Corea del Sur 
Carne de 
res 
Mejorar la calidad: 
- Desarrollo de terminal(es) refrigerada(s) y 
mejorar las líneas de embarque  
Veracruz 
Jalisco 
Chiapas 
Japón 
China 
Corea del Sur 
Cebolla Reducir costos de transporte, mejorar la 
logística y comercialización 
- Establecer el servicio de ferrocarril a EU y 
terminal multimodal  
- Establecer instalaciones compartidas de 
consolidación y distribución 
 
Baja California 
Tamaulipas 
Chihuahua 
Morelos 
EU (Costa este, 
medio oeste) 
Alta gama en 
México 
Cilantro Mejorar la situación del mercado y 
competitividad: 
- Establecer la infraestructura refrigerada 
incluyendo a productores a pequeña escala 
- Establecer instalaciones compartidas para 
almacenamiento, empaque y transporte 
- Combinación con capacitación en el manejo, 
control de calidad y GCS 
Puebla 
Baja California 
Tlaxcala 
EU (en particular 
California, 
Texas) 
Coliflor Mejorar la situación del mercado y 
competitividad: 
- Establecer la infraestructura refrigerada 
incluyendo a productores a pequeña escala 
- Establecer instalaciones compartidas para 
almacenamiento, empaque y transporte 
- Mejorar las instalaciones de inspección 
- Combinación con capacitación en el manejo, 
control de calidad y GCS 
Puebla 
Guanajuato 
Hidalgo 
Michoacán 
EU (en particular 
California, 
Texas) 
Alta gama en 
México 
Flores 
cortadas 
Llegar a los mercados de EU, Canadá y de alta 
gama en México por medio de una mejor 
calidad: 
- Establecer centros logísticos e infraestructura 
refrigerada 
- Combinar con capacitación en calidad 
Estado de México  
Puebla 
Baja California 
EU 
Canadá 
Alta gama en 
México 
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Producto Oportunidad e intervención(es) Principal(es) 
estado(s) 
productor(es)  
Posibles 
destinos 
Frutos 
rojos 
Mejorar la situación del mercado y de la 
calidad, llegar a nuevos mercados al reducir los 
costos y mejorar las conexiones del mercado: 
- Servicio de ferrocarril a EU/Canadá  
- Transporte aéreo a Europa y el Medio 
Oriente, incluyendo infraestructura refrigerada  
- Asociación de exportaciones  
- Instalaciones compartidas para las PYME  
Jalisco 
Michoacán 
Baja California 
Colima 
EU 
Canadá 
Europa 
Medio Oriente 
Garbanzo Mejorar la situación del mercado y 
competitividad: 
- Mejorar la gestión de frío  
- Mejorar las instalaciones de inspección 
Sinaloa 
Sonora 
Baja California Sur 
Michoacán 
EU 
Alta gama en 
México 
Guayaba Mejorar la calidad por medio de una mejor 
gestión postcosecha, evitando la mosca de la 
fruta y las detenciones sanitarias en las 
fronteras:  
- CRT locales o regionales (procesamiento, 
empaque, manejo, almacenamiento, pre-
enfriamiento)  
- Instalaciones de tratamiento con radiación 
para grandes volúmenes de frutas  
Aguascalientes 
Michoacán 
Zacatecas 
México 
EU 
(posiblemente 
otra exportación) 
México 
(nacional) 
Jitomate 
fresco 
Llegar a mercados no explotados al mejorar 
los costos de transporte  
- Servicio de ferrocarril a EU y Canadá, 
incluyendo infraestructura (terminal 
intermodal) y gestión de calidad  
Sinaloa 
Baja California Sur 
Jalisco 
Costa este de EU 
Medio oeste de 
EU  
Canadá 
Alta gama en 
México 
 
Jugo Mejorar los costos de transporte: 
- Servicio de ferrocarril a EU y Canadá con 
carga congelada  
- Transporte marítimo de jugo fresco y/o 
concentrado a Europa/EU  
Veracruz 
Tamaulipas 
Nuevo León 
San Luis P. 
EU 
Canadá 
Europa 
Leche Reemplazo de las importaciones al mejorar la 
calidad: 
- Mejorar la infraestructura de recolección y el 
equipo de transporte de acuerdo a los 
estándares  
Jalisco 
Coahuila 
Durango 
Chihuahua 
México  
(nacional) 
Lechuga Llegar a mercados no explotados  y a 
segmentos de mercado, incluyendo 
oportunidades para los productores a pequeña 
escala:  
- Establecer la infraestructura de frío 
incluyendo a los productores a pequeña escala 
- Compartir instalaciones para 
almacenamiento, empaque y transporte 
- Combinar con capacitación en manejo, 
control de calidad  y GCS 
- Analizar su potencial como alimento listo 
Guanajuato 
Baja California 
Zacatecas 
EU (Texas, 
California) 
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Producto Oportunidad e intervención(es) Principal(es) 
estado(s) 
productor(es)  
Posibles 
destinos 
para comer  
Mango Mejorar el acceso al mercado y posición y 
llegar a mercados no explotados, mejorar las 
exportaciones y la calidad de exportación: 
- Establecer CRT locales o regionales 
(procesamiento, empaque, manejo, 
almacenamiento y pre-enfriamiento)  
- Establecer instalación de tratamiento con 
radiación para grandes volúmenes de frutas 
- Establecer terminales de contenedores, rutas 
mejoradas de embarque y asociaciones de 
comercialización 
- Analizar su potencial como alimento listo 
para comer 
Guerrero 
Nayarit 
Chiapas 
Europa (Reino 
Unido, Países 
Bajos, Alemania) 
EU 
Corea del Sur  
México 
(nacional) 
Papa Reducir el costo de transporte para llegar a 
mercados no explotados y a segmentos de 
mercado en EU y de alta gama en México: 
- Establecer el servicio de ferrocarril a EU y 
terminal multimodal  
- Establecer instalaciones compartidas de 
consolidación y distribución 
Sinaloa 
Sonora 
Nuevo León 
Veracruz 
EU (Costa este, 
medio oeste) 
Alta gama en 
México 
Papaya Mejorar el acceso al mercado y posición, llegar 
a mercados no explotados, mejorar las 
exportaciones y la calidad de exportación: 
- Establecer centros de recolección 
compartidos  
- Establecer embarques de corta distancia a 
EU incluyendo protocolos de calidad  
- Analizar su potencial como alimento listo 
para comer 
Colima 
Oaxaca 
Chiapas 
Veracruz 
EU 
Pepino Llegar a los mercados no explotados en EU al 
reducir los costos de transporte:  
- Servicio de ferrocarril a EU y terminal 
intermodal  
- Compartir las instalaciones de consolidación 
y distribución  
Sinaloa 
Sonora 
Michoacán 
Yucatán 
Costa este de EU 
Medio oeste de 
EU  
Alta gama en 
México 
Pescado Reducción de mermas a causa del transporte 
deficiente y la gestión de frío: 
- Establecer transporte eficiente y gestión de la 
cadena de frío 
Jalisco 
Michoacán 
Sinaloa 
Veracruz 
México  
(nacional) 
Pimiento 
morrón 
Llegar a nuevos mercados al reducir los costos 
logísticos y de transporte: 
- Servicio de ferrocarril a EU y terminal 
intermodal 
- Instalaciones de consolidación y distribución 
compartidas 
Baja California Sur 
Sinaloa 
Sonora 
Costa este de EU 
Medio oeste de 
EU  
Alta gama en 
México  
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Producto Oportunidad e intervención(es) Principal(es) 
estado(s) 
productor(es)  
Posibles 
destinos 
Rambután Mejorar la situación del mercado y acceso para 
las PYME:  
- Establecer instalaciones de consolidación  
- Establecer asociaciones de exportación  
Chiapas EU 
Zanahoria Mejorar la situación del mercado y 
competitividad: 
- Establecer la infraestructura refrigerada 
incluyendo a productores a pequeña escala 
- Establecer instalaciones compartidas para 
almacenamiento, empaque y transporte 
- Mejorar las instalaciones de inspección 
- Combinación con capacitación en el manejo, 
control de calidad y GCS 
México 
Guanajuato 
Zacatecas 
Puebla 
EU (en particular 
California, 
Texas) 
Alta gama en 
México 
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5 Modelo de selección para los proyectos piloto preseleccionados  
 Introducción 5.1
El modelo de selección sirve para preseleccionar del inventario proyectos piloto prometedores. 
Estos serán desarrollados con mayor detalle, de modo que se puedan seleccionar los 3 proyectos 
finales. Este capítulo explica cómo se diseñó el modelo de selección, cómo funciona el 
procedimiento de selección y qué criterios son utilizados. También muestra la clasificación de los 
24 proyectos del inventario después de la aplicación del modelo de selección. 
 Enfoque 5.2
El objetivo final del procedimiento de selección es el de seleccionar 3 proyectos piloto que serán 
propuestos para recibir el apoyo para su aplicación en el 2016. Para poder llegar a estos 3 mejores 
proyectos piloto se decidió definir primero los 10 mejores proyectos piloto de entre aquellos 
listados en el inventario. Las diez mejores ideas de proyectos se destilarán posteriormente en los 
cinco proyectos más prometedores relacionados con las exportaciones y el proyecto más 
prometedor desde el punto de vista nacional. Estos serán después validados con los 
representantes del sector y descritos a mayor detalle con base en estas entrevistas y conocimiento 
experto dentro del equipo del proyecto. Los 3 proyectos piloto finales serán seleccionados de 
estos últimos.  
 
Como declaración general podemos decir que los proyectos finales deben cumplir con los 
siguientes dos aspectos: 
 
• Estar dirigidos a cadenas de valor de alto potencial:  
Es importante elegir cadenas de valor donde ya exista una fuerte conducción (empresas, 
organizaciones, individuos), que pueda tener la capacidad de organizar una participación 
significativa de la cadena para dirigir al proyecto piloto para que reúna al sector público, al 
sector privado, instituciones del conocimiento y a la sociedad civil. Si se elige una cadena 
de valor en donde tales actores robustos no existen, las posibilidades de que el proyecto 
fracase son altas o al menos fracasará en lograr todo su potencial. A menudo estos actores 
controlan una parte de la cadena, representan a una empresa, etc. Para el proyecto 
probablemente tengan que hacer equipo con otras organizaciones para poder crear un 
fuerte liderazgo para que el proyecto piloto sea exitoso y más importante aún, que sea 
viable. 
• Tener un impacto general o sectorial significativo: 
El programa piloto subsidiará los proyectos seleccionados. En general, para justificar el 
subsidio a los proyectos seleccionados estos requieren servir a los objetivos públicos y a 
un sector, a la economía o a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto es importante 
evaluar el impacto de un posible proyecto piloto en el país en su conjunto y en el sector 
en particular para poder decidir si el proyecto debe ser parte del programa piloto. 
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Además, este impacto puede diferir en grado de un proyecto a otro, lo cual debe tomarse 
en cuenta en el proceso de seleccionar los proyectos definitivos. 
 
Tomar en cuenta estos dos aspectos es el punto de partida para la preselección de los proyectos 
piloto finales. Además, puede ser interesante tener tanto una cadena de importación como una 
cadena nacional entre los 3 mejores proyectos piloto finales. Por lo tanto, los indicadores, tanto 
para exportación o nacional, deben tomarse en cuenta, de modo que ambos tipos de proyectos 
tengan igualmente buenas oportunidades para ser seleccionados como uno de los 3. 
 
 Procedimiento de selección 5.3
Los cinco criterios de selección se definieron en forma conjunta con SAGARPA, (véase la 
sección 5.4). Estos criterios se aplicaron a todos los productos e intervenciones relacionadas del 
inventario. Dos de los cinco criterios son cuantitativos y tres son cualitativos 
 
La información utilizada en los indicadores cuantitativos viene de las fuentes oficiales que están 
disponibles públicamente en SAGARPA, INEGI, Trademap y otros más. Los criterios 
cualitativos fueron evaluados por un panel de expertos. Los siguientes expertos dieron sus 
evaluaciones: 
 
• SAGARPA 
o Sergio Fadl (Jefe de Estado Mayor del Oficial Superior /Oficial Mayor) 
o Arturo Calderón (Director General de Inspecciones Fitosanitarias) 
o Georgius Gotsis (Coordinador General de Promoción Comercial y 
Exportaciones) 
 
• Sector Privado 
o Fernando Haro (Presidente, CNA)6 
o Eric Viramontes (CEO, VISER) 
o Maximiliano Ramírez (Director de Carga Marítima de Productos Perecederos, 
Kuehne + Nagel) 
 
• Académicos 
o Dr. Benjamín Peña (Profesor Investigador, Colegio de Postgraduados) 
o Omar Ahumada, PhD. (Profesor de Cátedra, Universidad de Occidente) 
 
• Equipo del proyecto PNA  
                                                 
6 Fernando Haro delegated the evaluation to Marco Galindo from the Department of economic studies of the CNA who did the evaluation in his 
name. 
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o Peter Ravensbergen (Gerente de Cuenta México y Gerente del Proyecto PNA, 
Wageningen UR/FBR) 
o Olga Vázquez (Directora, Concept Compass Ltd) 
 
En forma adicional, se les pidió a las siguientes personas su evaluación, pero desafortunadamente 
no pudieron ofrecerla a causa de la disponibilidad u otras restricciones: 
 
o Mauricio Fernández (Director General Adjunto DGLA) 
o Enrique Mérigo (Vice-Presidente, CNA/VIDA) 
o Luis Raúl Fortuño (Gerente Corporativo de Ventas, Frialsa) 
o Dr. Roberto Rendón (Profesor Investigador, Universidad Autónoma Chapingo) 
o Juan Ariel Reyes (Presidente, AMHPAC) 
 
Los puntos para cada criterio fueron añadidos por producto e intervención relacionada, lo cual 
condujo a la clasificación de todos los proyectos del inventario. Los diez productos e 
intervenciones relacionadas con el puntaje más alto son los diez productos preseleccionados 
identificados.  
 
En un segundo paso, se identificó el potencial de sinergia entre los diferentes proyectos. Para 
cada producto individual e intervención relacionados se analizó si los diez proyectos 
preseleccionados podrían combinarse con algún(os) otro(s) producto(s) e intervenciones del 
inventario para poder tener un grupo de productos que pudieran ser considerados como un sólo 
proyecto. Por ejemplo, la carne de res y la carne de cerdo pudieran agruparse como ‘carne’ ya que 
comparten condiciones de transporte similares y se superponen en los estados productores y 
destinos interesantes para los posibles proyectos piloto. Este agrupamiento dará lugar a un 
impacto mayor de cada producto conforme más productos, más volumen y potencialmente 
mayores partes interesadas puedan beneficiarse de él. Los criterios relevantes para identificar las 
sinergias fueron: 
 
• Misma área de producción 
• Mismo destino  
• Misma(s) intervención(es) o intervención(es) similar(es)  
• Productos con características similares  
 Criterios 5.4
Se definieron los siguientes cinco criterios para la preselección de los proyectos piloto: 
 
• Viabilidad del proyecto piloto 
a) Cadena existente con valor significativo  
b) Contactos existentes con la(s) entidad(es) pertinente(s) del sector privado 
 © Wageningen UR Food & Biobased Research, es un instituto parte de la entidad legal Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 25 
 
• Impacto del proyecto piloto 
c) Producto y cadena relevante para México  
d) Impacto/resultado relevante para la industria y economía  
e) Impacto sectorial  
La Tabla 4 muestra el indicador y los puntos relacionados con cada uno de estos 5 criterios. 
 
Tabla 4: Criterio de selección, indicadores y puntos para el modelo de preselección  
No. Criterio Puntos 
Máximos 
a) Cadena existente con valor significativo 15 
 Valor de producción (MXN)  
   
b) Contactos existentes con la(s) entidad(es) pertinente(s) del 
sector privado 
15 
   
c) Producto y cadena relevante para México 20 
 Valor del consumo nacional (MXN) 5 
 Valor de importaciones (MXN) 5 
 Valor de exportaciones (MXN) 5 
 Tendencia de exportaciones (2010 – 2014) (%) 5 
   
d) Impacto/resultado relevante para la industria y economía 10 
 Creación de empleos directos del proyecto  
   
e) Impacto sectorial 10 
 Cadenas de valor que se benefician del proyecto   
 
Debido a que es difícil encontrar indicadores que sean tanto comparables como disponibles para 
los diferentes tipos de productos, tuvimos que construir un conjunto más pequeño de 
indicadores, los cuales reflejaron adecuadamente los objetivos y supuestos como se mostró 
anteriormente. Como se mencionó anteriormente la información utilizada en los indicadores 
cuantitativos viene de fuentes oficiales que están disponibles públicamente en SAGARPA, 
INEGI, Trademap y otros más. Un problema potencial de utilizar información a través de 
diferentes fuentes es el de clasificar adecuadamente los productos y lidiar con el nivel adecuado 
de agregación. Por ejemplo los datos de comercio pueden no tener el mismo nivel de agregación 
como la información de producción, y la información de producción con la información de 
consumo. Para nuestro proyecto en particular, tratamos de coincidir la información tanto como 
fue posible a los productos presentados en el inventario, pero para algunos de ellos no fue 
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posible tener un número claro y tuvimos que hacer alguna conjeturas (véase también la sección 
5.5). 
 
A continuación se explican con más detalle cada criterio y su puntaje correspondiente:  
a) Cadena existente con valor significativo (cuantitativo) 
Este criterio se mide en el valor de la producción a nivel nacional. El valor de la  
producción más que el tamaño del área de producción (ha) o el volumen de producción 
nos permite comparar las diferentes cadenas de valor (i.e. carne y verduras) 
Puntos para el indicador:  
Valor de producción  
(Millones de MXN) Puntos 
>9,000 15 
4,500-9,000 10 
2,250-4,500 5 
<2,250 0 
Fuente: SIAP, SAGARPA (2014) 
 
b) Contactos existentes con la(s) entidad(es) pertinente(s) del sector privado (cualitativo) 
Este criterio puede ser calificado como sí/potencialmente/no. De trabajos, reuniones y 
redes existentes previas tenemos el aporte de posibles inversionistas. Algunos de ellos 
están interesados y en ocasiones ya han invertido en proyectos similares (sí), mientras que 
otros muestran interés pero pueden necesitar más información sobre invertir o no hacerlo 
(potencialmente). Si no hay posibles inversionistas y se desconocen posibles líderes del 
proyecto, este criterio se califica como no. Como se explicó anteriormente, tener líderes 
de proyecto fuertes es un factor muy crítico para establecer un proyecto exitoso. El 
puntaje fue hecho con base a la opinión de expertos. Si alguno de los expertos podía 
proporcionar un contacto claro, el criterio fue calificado como sí, si alguno de los 
expertos podía proporcionar un contacto potencial, el criterio fue calificado como 
potencialmente, si ninguno de los expertos podía proporcionar ningún contacto el criterio 
fue calificado como no. 
 
Puntos para el criterio: 
• Sí: 15 puntos 
• Potencialmente: 7 puntos 
• No: 0 puntos 
 
c) Producto y cadena relevante para México (cuantitativo) 
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Este criterio es medido por cuatro indicadores: dos indicadores relacionados con el 
mercado nacional y dos relacionados con el mercado de exportaciones. El valor del 
consumo nacional y del de importaciones dan una indicación de la importancia de la 
cadena para el mercado nacional y el potencial para el reemplazo de importaciones. Para 
las exportaciones, los dos indicadores son el valor de exportaciones y el crecimiento de 
exportaciones (promedio de los últimos 5 años) indicando la relevancia así como el futuro 
potencial para el mercado de exportación. Tomando en cuenta  el crecimiento de 
exportaciones también permite excluir mercados saturados o altamente competitivos7. 
Para cada criterio los productos fueron clasificados de acuerdo al valor correspondiente 
del indicador. Los puntos se dieron de acuerdo a la clasificación. 
 
Puntos para el criterio: 
Valor del consumo nacional 
(MXN) 
Valor de importaciones 
(MXN) 
Mejores 10  5 Mejores 10 5 
Clasificados 11-20  2 Clasificados 11-20  2 
Clasificados 21 o menos 0 Clasificados 21 o menos 0 
Fuente: ENIGH, INEGI (2014) 
 
Valor de exportaciones 
(MXN) 
Tendencia de exportación (%) 
Mejores 10  5 Mejores 10  5 
Clasificados 11-20  2 Clasificados 11-20  2 
Clasificados 21 o menos 0 Clasificados 21 o menos 0 
Fuente: Trademap, ITC (2010-2014) 
 
El rango para los diferentes puntos fue seleccionado de acuerdo a la lista total de 
productos alimenticios y clasificándolos desde aquel con las mayores exportaciones 
(Clasificado 1) a aquel con las menos. El punto de inflexión para el primer grupo de 
productos (los mejores 10) fue seleccionado con el objetivo de contar con los que mejor 
se desenvuelven en la lista, después el segundo grupo (11-20) en la clasificación, y 
posteriormente todos los demás (21 o inferiores). Se eligió el enfoque para otorgar puntos 
sólo a los mejores productos para seleccionar los mejores candidatos de la lista. 
 
d) Impacto/resultado relevante para la industria y economía (cualitativo) 
Este criterio se expresa en la creación directa de empleos esperada como resultado del 
proyecto. El puntaje se otorgó con base a la opinión de expertos. Cada experto dio su 
calificación para cada uno de los posibles proyectos piloto. Se tomó en cuenta el 
promedio de todas las opiniones de los expertos para la calificación total definitiva.  
 
                                                 
7 Como referencia: El promedio de crecimiento general de todos los productos en los últimos 5 años  fue de 12%. 
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Puntos para el criterio: 
• Productos o procesos que generan muchos empleos: 10 puntos 
• Productos o procesos que generan algunos empleos: 5 puntos 
• Productos o procesos que generan pocos empleos: 1 punto 
 
e) Impacto sectorial (cualitativo) 
El impacto para un sector en su conjunto o un impacto intersectorial se mide en la 
relevancia para la mayoría, algunas o pocas cadenas de valor agrícola. También se califica 
con base a la opinión de expertos y se tomó en cuenta la calificación promedio por 
proyecto de todas las opiniones de los expertos para la calificación total definitiva.  
Puntos para el criterio: 
• Alta – relevante para la mayoría de las cadenas de valor: 10 puntos 
• Media - relevante para algunas de las cadenas de valor: 5 puntos 
• Baja – limitado a una o muy pocas cadenas de valor agrícola: 0 puntos 
 Clasificación de los posibles proyectos piloto  5.5
Este modelo de selección se aplicó a los 24 posibles proyectos piloto del inventario para poder 
definir los 10 proyectos más prometedores. El puntaje y clasificación resultante de acuerdo al 
puntaje total se encuentra en la Tabla 5. Se tomaron los siguientes supuestos de acuerdo a la 
información del SIAP y a los grupos de productos/producto. 
 
• Se utilizó la información de todos el jitomate para el jitomate fresco (a campo abierto o 
invernadero) 
• Se utilizó la información combinada de la producción para naranjas y toronjas para el 
jugo ya que estas son los tipos de fruta más importantes para exportaciones y consumo 
nacional.  
• El pimiento morrón comprende el chile campana y el chile morrón. 
• Para la importación y exportación de leche la información utilizada es la de la leche en 
polvo. La leche líquida es difícilmente comercializada; la leche en polvo está registrada en 
la información de importación. 
• Para el pescado fresco se utilizó la información de todo el pescado fresco. El pescado 
pudo haber sido en filete o entero, elegimos entero para ser consistentes con la 
información de consumo. 
• Las flores cortadas contienen rosas y otras flores. Las rosas fueron por mucho las flores 
cortadas más comercializadas y alguno de los productos más grandes en esta categoría. 
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Tabla 5: Puntaje y clasificación para todos los proyectos en el inventario  
 
 
La  información del producto utilizada así como el puntaje por parte de los expertos se encuentra 
en los anexos. 
 
Como resultado de esta clasificación, los 10 proyectos con el puntaje más alto son los siguientes: 
 
Tabla 6: Los 10 proyectos con el puntaje más alto 
# Producto
a) Producción 
Millones MXN) b) Contacto
c.1) Consumo 
nacional
(Millones MXN, 
2014)
c.2) Valor de 
importaciones
(Millones MXN, 
2014)
c.3) Valor de 
exportaciones
(Millones MXN, 
2014)
c.4) Crecimiento 
de 
exportaciones 
(%, 2010 - 2014) d) Empleos e) Impacto
Puntos 
totales
1 Carne de res 15 15 5 5 5 5 9 8 67
2 Carne de cerdo 15 15 5 5 5 0 7.6 7.5 60.1
3 Jitomate fresco 15 15 5 2 5 0 7.6 8.5 58.1
4 Aguacate 15 15 2 0 5 2 9.5 9 57.5
5 Frutos rojos 15 15 0 0 5 2 8.5 8.5 54
6 Camarón 15 7 0 5 2 0 6.5 8.5 44
7 Jugo 10 7 5 2 5 0 5.5 7 41.5
8 Pimiento morrón 5 15 0 0 5 0 7.5 8 40.5
9 Leche 15 0 5 5 0 0 8.1 7.1 40.2
10 Papa 15 7 5 2 0 0 4.7 4.1 37.8
11 Papaya 5 15 2 0 0 0 7 8.5 37.5
12 Mango 10 7 0 0 0 0 9.5 9 35.5
13 Cebolla 10 0 5 2 2 0 7 7 33
14 Pescado 10 0 5 0 0 2 6.5 8 31.5
15 Pepino 5 7 0 0 5 0 6 7.5 30.5
16 Coliflor 0 15 0 0 0 0 6.6 7 28.6
17 Lechuga 0 7 2 0 0 0 8 8.5 25.5
18 Cilantro 0 15 0 0 0 0 4.7 4.1 23.8
19 Guayaba 0 7 0 0 0 5 5.5 6 23.5
20 Brócoli 0 7 0 0 0 0 7.1 8.5 22.6
21 Zanahoria 0 7 2 0 0 0 6.1 6 21.1
22 Flores cortadas 5 0 2 0 0 0 7.5 6 20.5
23 Rambután 0 7 5 0 0 0 3.8 4.1 19.9
24 Garbanzos 0 0 0 0 0 0 5.7 4.6 10.3
# Producto Oportunidad e intervención(es)  Producción Destino 
1 Carne de 
res 
Mejorar la calidad: 
- Desarrollo de terminal(es) refrigerada(s) y 
mejorar las líneas de embarque  
Veracruz 
Jalisco 
Chiapas 
Japón 
China 
Corea del Sur 
2 Carne de 
cerdo 
Mejorar la calidad, disminuir el tiempo de 
entrega y costos para exportaciones: 
- Integración vertical de la cadena de 
suministro incluyendo procesamiento y 
empaque 
- Mejorar las inspecciones para reducir el 
tiempo de entrega  
- Establecer terminales refrigeradas y mejorar 
las líneas de embarque 
Jalisco 
Sonora 
Puebla 
Yucatán 
Japón 
China 
Corea del Sur 
3 Jitomate 
fresco 
Llegar a mercados no explotados al mejorar los 
costos de transporte: 
- Servicio de ferrocarril a EU y Canadá, 
incluyendo infraestructura (terminal 
intermodal) y gestión de calidad 
Sinaloa 
Baja California Sur 
Jalisco 
Costa este de EU 
Medio oeste de 
EU  
Canadá 
Alta gama en 
México 
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4 Aguacate Facilitar un mayor crecimiento y el alcance de 
mercados sin explotar, incluyendo a los 
pequeños productores: 
-Desarrollar terminales contenedoras, 
infraestructura refrigerada y mejorar las rutas 
de embarque  
- Instalaciones de recolección e infraestructura 
compartidas especialmente para los pequeños 
productores, por ejemplo, los Centros 
Regionales de Transformación (CRT) 
- Asociaciones de comercialización para 
actividades conjuntas en los mercados actuales 
y nuevos mercados 
- Transporte aéreo a Europa y el Medio 
Oriente 
Michoacán 
Jalisco 
Europa 
Medio Oriente  
China 
Japón 
5 Frutos 
rojos 
Mejorar la situación del mercado y de la 
calidad, llegar a nuevos mercados al reducir los 
costos y mejorar las conexiones del mercado: 
- Servicio de ferrocarril a EU/Canadá  
- Transporte aéreo a Europa y el Medio 
Oriente, incluyendo infraestructura refrigerada  
- Asociación de exportaciones  
- Instalaciones compartidas para las PYME  
Jalisco 
Michoacán 
Baja California 
Colima 
EU 
Canadá 
Europa 
Medio Oriente 
6 Camarón Reducir las mermas debidas al transporte 
ineficiente y la gestión de frío : 
- Establecer transporte eficiente y gestión de la 
cadena de frío 
Sinaloa 
Sonora 
Tamaulipas 
Nayarit 
Baja California Sur 
México 
(nacional) 
7 Jugo Mejorar los costos de transporte: 
- Servicio de ferrocarril a EU y Canadá con 
carga congelada  
- Transporte marítimo de jugo fresco y/o 
concentrado a Europa/EU  
Veracruz 
Tamaulipas 
Nuevo León 
San Luis Potosí 
EU 
Canadá 
Europa 
8 Pimiento 
morrón 
Llegar a nuevos mercados al reducir los costos 
logísticos y de transporte: 
- Servicio de ferrocarril a EU y terminal 
intermodal 
- Instalaciones de consolidación y distribución 
compartidas 
Baja California Sur 
Sinaloa 
Sonora 
Costa este de EU 
Medio oeste de 
EU  
Alta gama en 
México  
9 Leche Reemplazo de las importaciones al mejorar la 
calidad: 
- Mejorar la infraestructura de recolección y el 
equipo de transporte de acuerdo a los 
estándares  
Jalisco 
Coahuila 
Durango 
Chihuahua 
México  
(nacional) 
10 Papa Reducir el costo de transporte para llegar a 
mercados no explotados y a segmentos de 
mercado en EU y de alta gama en México: 
- Establecer el servicio de ferrocarril a EU y 
terminal multimodal  
- Establecer instalaciones compartidas de 
consolidación y distribución 
Sinaloa 
Sonora 
Nuevo León 
Veracruz 
EU (Costa este, 
medio oeste) 
Alta gama en 
México 
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 Potencial de sinergia  5.6
Como se explicó en la sección 5.2, después de tener identificados los 10 proyectos más 
prometedores (Tabla 6), los proyectos fueron analizados para poder crear los impactos más altos 
posibles. Para cada uno de los 10 proyectos preseleccionados – carne de res, carne de cerdo, 
jitomates, aguacate, frutos rojos, camarón, jugo, pimiento morrón, leche y papa – todos los 
demás proyectos del inventario (en la Tabla 3 se presentaron los 24 proyectos) se analizaron en 
cuanto si podían ser combinados con uno de los 10 mejores proyectos. Para poder hacer esta 
elección se analizó la ubicación del producto y su destino, la oportunidad e intervención(es) y el 
tipo de producto, y si este pudiera ser tratado y transportado junto.  Si estos criterios coincidían 
los proyectos se combinaban en un sólo proyecto. Como ejemplo: los subsectores del camarón y 
del pescado se enfrentan a dificultades similares, ambos sufren de transporte deficiente y de 
gestión de frío, lo cual conduce a pérdidas significativas.  Consecuentemente, las intervenciones 
propuestas para resolver este problema son idénticas. Desde una visión de alto nivel y sin mayor 
análisis a profundidad podemos asumir que las condiciones del transporte son lo suficientemente 
similares para que ambos productos puedan gestionar un transporte combinado. También, para 
ambos productos el mercado relevante e interesante es el mercado nacional. Finalmente, hay 
superposiciones en las áreas de producción. En consecuencia, podemos asumir que es posible 
realizar un proyecto más grande para ambos productos que tenga un mayor impacto que un solo 
proyecto para uno de los productos. Se debe expresar que aún podría ser razonable contar con el 
diseño del proyecto que tenga en cuenta varios productos aunque comience la implementación 
con un producto como primer paso y añadir los demás productos como segundo paso. Esto 
deberá decidirse caso por caso en la siguiente fase del programa piloto.  
 
Para la mayoría de los 10 productos iniciales se encontraron productos complementarios. Para 
algunos los productos complementarios ya eran parte de la lista de los mejores 10, por ejemplo, 
carne de res y carne de cerdo son una buena combinación y ambos productos se clasificaron 
entre los mejores 10 de la lista inicial, por ejemplo, el camarón y el pescado se clasificaron como 6 
y 14 respectivamente. En consecuencia, debido a la combinación de productos complementarios 
los mejores 10 productos originales fueron condensados en siete proyectos (carne, jitomate y 
productos complementarios, aguacate, frutos rojos, camarones y pescado, jugos y leche). Los 
proyectos que fueron inicialmente clasificados posteriores a los 10 mejores ‘subieron’ en su 
clasificación y fueron considerados así, papaya y otras frutas tropicales, pepino y coliflor con 
productos complementarios siendo ahora el 8, 9 y 10 de los mejores 10 proyectos. En general 
sólo pocos proyectos del inventario inicial no fueron incluidos como un producto principal o 
producto secundario en la lista definitiva de los mejores 10 proyectos. Los 10 proyectos 
resultantes preseleccionados se muestran en la tabla 7. 
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Tabla 7: Los 10 proyectos preseleccionaos con productos principales o secundarios 
 
 
 
# Producto 
principal
Producto(s) 
secundario(s)
Intervención Área posible de 
producción
Destino
1 Carne (res, cerdo) Mejorar la calidad de la carne fresca, disminuir el tiempo de entrega y costos para 
exportar: 
- Integración vertical de la cadena de suministro incluyendo procesamiento y 
empaque 
- Mejorar las inspecciones para reducir el tiempo de entrega
- Establecer la terminar refrigerada y mejorar las líneas de embarque 
Jalisco Japón
China
Corea del Sur
2 Jitomate Pimiento 
morrón, papa, 
cebolla, garbanzo 
Llegar a nuevos mercados al reducir los costos logísticos y de transporte:
- Instalaciones compartidas para consolidación y distribución
- Mejorar la gestión de frío 
- Mejorar las instalaciones de inspección 
Querétaro EU
Canadá
3 Aguacate Facilitar un mayor crecimiento y el alcance de mercados sin explotar, incluyendo a los 
pequeños productores:
-Desarrollar terminales contenedoras, infraestructura refrigerada y mejorar las rutas 
de embarque 
- Asociaciones de comercialización para actividades conjuntas en los mercados 
actuales y nuevos mercados
- Instalaciones e infraestructura compartidas especialmente para los pequeños 
productores, por ejemplo, los Centros Regionales de Transformación (CRT)
Jalisco Europa
Medio Oriente
China
Japón
4 Frutos rojos Mejorar la situación del mercado y de la calidad, llegar a nuevos mercados al reducir 
los costos y mejorar las conexiones del mercado:
- Transporte aéreo a Europa y el Medio Oriente, incluyendo infraestructura 
refrigerada 
- Asociación de exportaciones 
- Instalaciones compartidas para las PYME 
Jalisco 
Michoacán
Europa
5 Camarón Pescado Reducir las mermas debidas al transporte ineficiente y la gestión de frío :
- Establecer transporte eficiente y gestión de la cadena de frío
Sinaloa México (nacional)
6 Jugo Mejorar los costos de transporte:
- Servicio de ferrocarril a EU y Canadá con carga congelada 
- Transporte marítimo de jugo fresco y/o concentrado a Europa/EU
Veracruz
Tamaulipas
Nuevo León
San Luis Potosí
EU
Canadá
7 Leche Reemplazo de las importaciones al mejorar la calidad:
- Mejorar la infraestructura de recolección y el equipo de transporte de acuerdo a los 
estándares 
Jalisco
Coahuila
Durango
Chihuahua
México (nacional)
8 Papaya Mango, 
rambután
Mejorar el acceso al mercado y posición y llegar a mercados no explotados, mejorar 
las exportaciones y la calidad de exportación:
- Establecer CRT locales o regionales (procesamiento, empaque, manejo, 
almacenamiento y pre-enfriamiento) 
- Establecer instalación de tratamiento con radiación para grandes volúmenes de 
frutas
- Establecer terminales de contenedores, rutas mejoradas de embarque y asociaciones 
de comercialización
Chiapas EU
9 Pepino Llegar a los mercados no explotados en EU al reducir los costos de transporte: 
- Servicio de ferrocarril a EU y terminal intermodal 
- Compartir las instalaciones de consolidación y distribución 
Sonora
Michoacán
Yucatán
Costa este de EU
Medio oeste de EU
Alta gama en 
México 
10 Coliflor Brócoli, 
zanahoria, 
lechuga, cilantro
Mejorar la situación del mercado y competitividad:
- Establecer la infraestructura refrigerada incluyendo a los productores a pequeña 
escala
- Establecer instalaciones compartidas para almacenamiento, empaque y transporte
- Mejorar las instalaciones de inspección
 C bi ió   i ió   j  l d  lid d  GCS
Guanajuato
Zacatecas
Puebla
EU (en particular 
California, Texas)
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6 Proyectos piloto preseleccionados  
 Introducción 6.1
El inventario inicial del proyecto fue traído de vuelta a los 10 proyectos más prometedores 
visualizando una descripción de alto nivel en cada proyecto (Tabla 6: Los 10 proyectos 
calificados). Buscar las sinergias para tener el impacto más alto posible para un proyecto al incluir 
no un solo producto sino varios productos tanto como sea posible, condujo a contar con una 
tabla ajustada de los mejores 10 proyectos. (Tabla 7:  Los 10 proyectos preseleccionados con 
productos principales y secundarios). Una consecuencia de este paso fue que casi la mayoría de 
los 24 proyectos fueron incluidos ya sea como producto principal o producto secundario en los 
10 proyectos presentados en la tabla 7. En consecuencia, esta lista también incluye proyectos con 
una baja posibilidad significativa de éxito.  En consulta con SAGARPA se decidió perfeccionar 
un paso más allá, la tabla ajustada de los mejores 10 proyectos con el fin de tener una 
preselección con una mejor oportunidad de éxito en la implementación ya que este es el objetivo 
final de la selección durante todo el proceso. Esta selección definitiva fue decidida con base en 
los siguientes ‘factores de éxito’: 
• Suficiente volumen disponible para garantizar el tipo de inversión que el proyecto 
respectivo requiere 
• Intervenciones que son significativas para el desarrollo futuro del sector (como las nuevas 
terminales de contenedores, líneas de embarque nuevas o mejoradas, instalaciones de 
tratamiento con radiación, etc.) 
• Sectores que están relativamente bien organizados 
Estos criterios fueron aplicados una vez más a los proyectos en la Tabla 7 y evaluados con base 
en la opinión de expertos por el equipo del proyecto. Además, el equilibrio entre los proyectos 
que tienen como objetivo las cadenas de exportación y los proyectos que tienen como objetivo 
las cadenas nacionales fue tomados en cuenta al elegir deliberadamente las cinco mejores cadenas 
de exportación adecuadas (de acuerdo a los 3 criterios mencionados anteriormente en esta 
sección) y la mejor cadena nacional adecuada (de acuerdo a los 3 criterios mencionados 
anteriormente en esta sección). 
El paso final resulta en los siguientes seis proyectos (numeración de acuerdo a la Tabla 7): 
• #1 Producto principal carne (cerdo, res) 
• #2 Producto principal jitomate 
• #3 Producto principal aguacate 
• #4 Producto principal frutos rojos 
• #7 Producto principal leche 
• #8 Producto principal papaya 
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Para cada uno de estos proyectos se sostuvieron entrevistas con representantes del sector. En el 
anexo se encuentra la lista completa de todas las partes interesadas entrevistadas. Los objetivos de 
las entrevistas fueron las siguientes: 
• Validar las ideas del proyecto y ajustar donde fuera necesario de acuerdo a las necesidades 
del sector 
• Tomar decisiones en lo relativo a la producción y destino de cada proyecto 
• Encontrar partes interesadas que estén interesadas en participar en el proyecto 
• Si es posible, identificar una parte involucrada que pudiera estar interesada en hacerse 
cargo del liderazgo del proyecto 
Los hallazgos de las entrevistas fueron la entrada principal de las siguientes descripciones del 
proyecto. Esto se completó con el conocimiento experto del equipo del proyecto. Es importante 
hacer notar que las ideas originales de los proyectos fueron modificadas algunas veces con base a 
los resultados de las entrevistas a expertos así como información estadística (principalmente 
información de producción). Al inicio de la siguiente fase, esta opción será validada una vez más 
con los expertos del sector y dependerá también en los compromisos finales de los socios del 
proyecto, lo que significa que el área de producción para cada uno de los proyectos no es 
enteramente definitiva en esta etapa del programa piloto. 
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 Proyecto 1: Incremento de las exportaciones de carne a los mercados asiáticos  6.2
 
Tabla 8: Descripción del proyecto 1: Incremento de las exportaciones de carne a los arcados asiáticos  
Proyecto 1 Incremento de las exportaciones de carne a los mercados 
asiáticos 
Antecedentes:  
Es sector mexicano de la carne en su conjunto está enfrentándose a algunos problemas 
importantes que impiden su desarrollo. El modelo de selección llegó a un empate entre la 
carne de res y la carne de cerdo, siendo que la única diferencia fue el crecimiento de las 
exportaciones, el cual era significativamente más sólido para la carne de res que para la de 
cerdo. Al decidir cuál sería el punto de inicio, si la carne de cerdo o la de res, el crecimiento en 
las exportaciones pudo haber sido un indicativo para elegir la carne de res; sin embargo, en 
discusiones sucesivas con el sector de la carne, se hizo claro que la carne de res ha recibido 
apoyo gubernamental significativo para promocionar el producto en el extranjero. En otras 
palabras, la carne de cerdo no se está desempeñando aún tan bien, ya que este sector está en 
mayor necesidad de apoyo y el impacto y las oportunidades para las mejoras son mayores. La 
cadena de la carne de cerdo no está bien integrada y la cadena de frío sigue siendo un 
problema importante. En consecuencia, decidimos enfocarnos en la carne de cerdo como 
producto principal y la de carne de res como un posible producto secundario. Asia ofrece 
oportunidades interesantes para la carne mexicana. Las exportaciones a Japón y Corea del Sur 
ya existen, sin embargo, el volumen es bajo. La exportación de la carne de cerdo mexicana a 
Japón se ha incrementado cada año desde el 2010 (40 kton) al 2014 (63 kton) (cerca del 8% 
de las importaciones de Japón) representando un volumen de 340 millones USD. Las 
exportaciones a Corea del Sur en el 2014 son mucho menores con 9 kton (2-3% de las 
importaciones de Corea del Sur) y además inestables en los últimos 5 años 
(UNCOMTRADE, 2014). Para ambos destinos se esperan mejoras en la cadena que permitan 
una mejor posición en el mercado respectivo y por tanto ofrecer oportunidades interesantes. 
Por el otro lado, China tiene precios bajos en la carne de cerdo de importación, una razón por 
la cual algunos productores de la región prefieren dar servicio al mercado nacional 
absorbiendo cerca del 45% de la oferta (UNCOMTRADE, 2014). En consecuencia, este 
proyecto se enfoca en Japón y Corea del Sur. Además será necesario reducirse a alguno de 
estos dos países en el siguiente paso. Jalisco ofrece buenas oportunidades para la exportación 
a estos dos países por medio del puerto de Manzanillo; además también es el productor más 
grande de carne de cerdo en México con 245 kton en el 2014 (19% de la producción nacional) 
(SIACON, SIAP, 2014). Sin embargo hay algunos problemas a los que se está enfrentando el 
sector del cerdo en Jalisco, los cuales deben de ser abordados con el fin de incrementar los 
volúmenes de exportación del estado. Primero, los productores de Jalisco carecen de 
integración y las empresas productoras en el estado son pequeñas y únicamente están 
enfocadas en satisfacer el mercado nacional. Segundo, sólo 35 de los 400 establecimientos 
TIF mexicanos (Establecimiento Tipo Inspección Federal) para sacrificar, cortar, deshuesar, 
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agregar valor y congelar están situados en Jalisco; de ellos sólo 10 se dedican al cerdo. El 
sistema de inspección TIF es el único sistema aprobado por autoridades sanitarias extranjeras; 
de ahí, que se limitan los volúmenes que son manejados adecuadamente para los mercados 
extranjeros (SENASICA, 2014). Además, la falta de una infraestructura adecuada, la 
frecuencia en las que las líneas de embarque parten hacia Asia no son óptimas. La baja 
frecuencia significa que los cargamentos no poder partir tan regularmente como sería lo ideal 
para los productores, resultando en un incremento de los costos logísticos para los 
exportadores.  
Producto principal: 
Carne de cerdo 
Especificaciones del 
producto: 
Los requerimientos de los 
clientes pueden tener gran 
variación dependiendo de la 
cultura. Actualmente, el filete 
de cerdo es el principal 
producto importado por 
Corea del Sur y Japón.  
Ubicación de la producción: 
Jalisco 
Destino actual: 
Corea del Sur y Japón 
Producto(s) 
secundario(s): 
La carne de res podría ser el 
producto secundario ya que 
las condiciones del 
transporte son similares. Sin 
embargo, las dos cadenas 
son completamente 
independientes y como se 
vio durante las entrevistas al 
sector, se enfrentan a 
diferentes dificultades. Así 
pues, que como primer 
paso no se recomienda 
tomar ambos productos en 
el proyecto piloto. 
Especificaciones del 
producto: 
Cuando se establezca un 
proyecto futuro para la carne 
de res, se deberá revisar qué 
productos de res son los 
principalmente requeridos en 
el país de destino.  
Ubicación de la producción: 
n/a 
Destino actual: 
n/a 
Objetivo de la intervención: 
El objetivo del proyecto es el de incrementar el volumen y valor de las exportaciones de 
carne, lo cual llevará a una participación mayor del mercado de productos mexicanos en los 
mercados asiáticos, específicamente en Corea del Sur y Japón. La intervención consiste de dos 
partes principales: una mayor seguridad en la carne es un aspecto importante de la cadena de 
la carne del cerdo que aún no está bien controlada. Además, la competitividad de las 
exportaciones mexicanas necesita incrementarse al disminuir los costos logísticos. 
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Principales elementos de la intervención: 
• Incrementar el número de establecimientos TIF para sacrificar, cortar, deshuesar, 
agregar valor, empacar y congelar. 
• Apoyar al sector en la negociación de una frecuencia más alta de las conexiones de 
embarque a Corea del Sur y Japón lo que llevará a tiempos de entrega más cortos y la 
reducción de los costos logísticos. 
Ruta y modalidades: 
• En camión al puerto de Manzanillo 
• En barco del puerto de Manzanillo al puerto de Busan (Corea del Sur) o al puerto de 
Yokohama (Japón). 
Partes interesadas, públicas y privadas,  necesarias: 
• Productores 
• Transportista 
• Compañía naviera 
• Autoridades sanitarias  
• Importadores en Japón y Corea del Sur  
Partes interesadas, públicas y privadas, identificadas: 
• Grupo Proteína Animal PROAN (Productor): Tel. 01 (395) 725-28-20 
• Sonora Agropecuaria S.A. de C.V. (Productor): Martín Cisneros, 
Cisneros@sasapork.com  
• GCMA (Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, representando a uno de los más 
grandes productores y exportadores de carne en México): Claudia Monroy, 
cmonroy@gcma.com.mx  
• PROMEXICO (Institución gubernamental para la promoción de México): Elizabeth 
Rojas, Elizabeth.rojas@promexico.gob.mx 
• OPORPA (Asociación de la industria de la carne de cerdo): Enrique Gómez, 
egomez@oporpa.org  
• CMP (Asociación de la industria de la carne de cerdo): Alejandro Ramírez, 
aramirezcmp@prodigy.net.mx 
• Kuehne + Nagel (Transportista): Maximiliano Ramírez, Maximiliano.Ramirez@kuehne-
nagel.com 
• LogFret (Transportista) Marco Croes, marco.croes@logfret.nl 
Resultados esperados (estimaciones cualitativas): 
• Crecimiento del mercado: Se espera una mayor participación del mercado en Japón y 
Corea del Sur debido a una mayor calidad y menores costos logísticos. 
• Reducción de costos: Reducción de costos debido a una logística más eficiente. 
• Creación de empleos: No se espera una creación de empleos significativa. 
• Efectos en la sustentabilidad: Calidad superior, mejor gestión de la cadena de frío y 
menos tiempo de almacenamiento debido a una mayor frecuencia de embarque lo 
cual conducirá a la reducción de mermas. 
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Inversiones necesarias: 
• Mejorar la infraestructura TIF en el estado. 
Exigencias del contexto: 
Como se mencionó anteriormente, el consumo de carne está particularmente impactado por 
los efectos culturales que determinan qué otras partes del animal se comen y cómo es crucial 
antes de comenzar el proyecto ajustarse a los requisitos del mercado. Los puntos adicionales 
que surgieron como dificultades durante las entrevistas son los siguientes: A lo largo del país 
hay muchos puntos de revisión de diferentes autoridades involucradas en el control de 
mercancía de contrabando, normas sanitarias, etc. Es habitual que el producto fresco sufra en 
estas revisiones, perdiendo el control en la gestión de la cadena de frío y en algunos casos 
resultan en el robo de la carga. Además, una mayor eficiencia en los controles sanitarios 
podría ayudar a reducir significativamente los tiempos de espera y por tanto, los costos 
logísticos. Por otra parte, se requiere una mejora significativa de la calidad de la carne al 
reducir el uso de antibióticos y estimuladores del crecimiento. Estas preocupaciones no caen 
dentro del alcance de este programa piloto, sin embargo deben tomarse en cuenta al tener 
como objetivo una mejora en la cadena de valor ya que contribuirían significativamente a una 
mayor calidad de la cadena de valor de la carne de cerdo.  
 
Actualmente ya hay dos iniciativas trabajando en temas relacionados: 
• La iniciativa del servicio de transporte “Asia and South America” (ASA) conectando 
algunos de los principales puertos comerciales en Asia (incluyendo los puertos de 
Busan y Yokohama) y América (incluyendo dos puertos mexicanos, Manzanillo y 
Lázaro Cárdenas). 
• La “Plataforma de Refrigeración” cuyo objetivo es la de incluir 3 plataformas 
refrigeradas en Manzanillo para las inspecciones de aduanas de modo que se lleven a 
cabo en temperaturas controladas, manteniendo la cadena de frío cerrada y acelerando 
los tiempos de despacho. 
El proyecto piloto debe establecerse en cooperación cercana con estas iniciativas para 
conectar bien sus actividades, de modo el proyecto apoye y refuerce a cada una. 
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 Proyecto 2: Suministro directo de jitomate mexicano de invernadero a los clientes 6.3
finales en Norteamérica  
 
Tabla 9: Descripción del proyecto 2: Suministro directo de jitomate mexicano de invernadero a los clientes finales en 
Norteamérica 
Proyecto 2 Suministro directo de jitomate mexicano de invernadero a 
los clientes finales en Norteamérica 
Antecedentes: 
Los productores de jitomate mexicano de invernadero producen casi exclusivamente para el 
mercado norteamericano, sin embargo no tienen una participación significativa en la 
distribución al cliente final (supermercado, proveedores de servicios alimentarios, empresas 
de entrega a domicilio). En los últimos 5 años la producción del jitomate mexicano de 
invernadero se ha incrementado en volumen en un 373% y ha tenido un 40% de participación 
en la producción total en el 2014 (SIAP, SAGARPA), lo cual hace de este subsector uno 
particularmente interesante para establecer un proyecto piloto al compararlo con la 
producción a campo abierto. Normalmente los productores mexicanos le venden a los 
corredores/distribuidores norteamericanos y entregan su producto en la frontera 
EU/México. Subsecuentemente el corredor maneja la mercancía y se encarga del transporte. 
También el reempaque de acuerdo a las especificaciones del minorista lo lleva a cabo en su 
mayoría el distribuidor dentro del territorio norteamericano. La información del mercado no 
es compartida con el productor, el productor no se involucra en el desarrollo e innovación del 
producto, el manejo de las relaciones con el minorista y hacerse cargo de sus requerimientos 
es tarea exclusiva del corredor o distribuidor. Este escenario ofrece un potencial significativo 
para mejoras, para tener mayor creación de valor dentro de México y empoderar a los 
productores mexicanos de jitomate al hacerlos que tengan más control en los pasos de la 
cadena de suministro y por tanto una postura más fuerte en la cadena de valor. 
Al entender las necesidades de los minoristas y empresas de servicios alimentarios 
norteamericanos los productores mexicanos de jitomate quieren desarrollar calanes de 
distribución directos y explorar las necesidades de proporcionar un producto aún más fresco 
con valor agregado con un servicio superior al consumidor final. El objetivo del productor 
mexicano es el de optimizar la cadena de suministro y generar una mayor rentabilidad del 
invernadero. Una mejoría en los resultados del productor acelerará la inversión en expansión, 
creación de trabajos, directos e indirectos y asegurará el desarrollo sustentable del sector de 
invernaderos. 
El objetivo de este proyecto piloto es el de identificar clientes finales potenciales en 
Norteamérica para los jitomates de invernadero, entender sus necesidades y requerimientos y 
desarrollar planes de acuerdo a la reorganización de la cadena de suministro con el fin de 
mejorar la eficiencia con el objetivo de maximizar los beneficios para el productor mexicano 
de jitomates de invernadero. 
La situación del productor de no estar en contacto directo con el cliente final y de depender 
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de un corredor o distribuidor norteamericano es común para muchos productos mexicanos. 
En otras palabras, el sector agroalimentario mexicano sufre de una debilidad general en este 
aspecto y podría ganar significativamente al cambiar este escenario. Un proyecto piloto 
exitosos en el programa piloto del PNA puede conducir al desarrollo de un enfoque genérico 
para esta situación. Esto después puede ser aplicado a otros productos también, y por tanto 
puede tener un impacto significativo en el sector agroalimentario mexicano en su conjunto. 
Producto principal: 
Jitomate de invernadero 
Especificaciones del 
producto:  
Variedades y volúmenes 
diversos, empaque para venta 
al mayoreo o menudeo  
Ubicación de la producción: 
Agroparque, Ajuchitlán, 
Querétaro 
Destino actual:  
Frontera México/EU 
(Corredor/distribuidor 
norteamericano)  
Producto(s) 
secundario(s): 
Pepino de invernadero, 
pimiento morrón de 
invernadero, berenjena de 
invernadero  
Especificaciones del 
producto: 
Variedades y volúmenes 
diversos, empaque para venta 
al mayoreo o menudeo 
Ubicación de la producción: 
Estado de Querétaro 
Destino actual:  
Frontera México/EU 
(Corredor/distribuidor 
norteamericano) 
Objetivo de la intervención: 
Organizar la cadena de suministro de jitomate fresco de invernadero (entendiendo las 
necesidades de los diferentes minoristas y empresas de servicios alimentarios) de modo que 
cumpla, o aún más, exceda los requerimientos del cliente con el objetivo de maximizar los 
beneficios para el productor mexicano de invernaderos. En una forma más general, el 
proyecto en su conjunto tiene como objetivo desarrollar un enfoque estructuralmente 
diferente para exportar a EU, lo cual puede aplicarse para muchos otros productos también. 
Elementos de la intervención: 
• Investigación de mercado: identificar clientes finales potenciales, entender su forma de 
operación y necesidades y traducir los resultados en planes específicos de 
comercialización  
• Análisis de la cadena de suministro: describir la cadena de suministro actual y hacer 
planes para mejorar la rentabilidad a través de eficiencias incrementadas con base en 
planes específicos de gestión del cliente. 
• Análisis postcosecha: modificar procedimientos, tecnología, gestión de la cadena de frío 
y empaque de acuerdo a los planes de gestión del cliente. 
• Manejo del producto: revisar variedades, ciclo de producción, empaque, etc., y preparar 
un enfoque proactivo e innovador con base en las necesidades y expectativas de los 
clientes. 
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Ruta y modalidades: 
• Transporte en camión 
• Transporte en ferrocarril 
• Múltiples cruces en la frontera México/EU  
• Instalaciones del muelle transfronterizo  
• Centros de distribución  
• Instalaciones de almacenamiento y de (re)empaque  
Partes interesadas, públicas y privadas,  necesarias: 
• Productor(es) de jitomate 
• Especialista en postcosecha  
• Especialista en cadenas de suministro de productos frescos  
• Especialista minorista de productos frescos 
• Agencia de inspección fitosanitaria/autoridades aduanales 
Partes interesadas, públicas y privadas, identificadas: 
• Finka (Finca Ahuehuetes, S.A. de C.V.) (productor de jitomate de invernadero): 
o Mauricio Revah, Gerente general 
o Hugo Escoto, Gerente de operaciones  
o Robert van der Geest, Gerente de proyecto, rvandergeest@eghp.mx 
• Eugène Kerklaan, Especialista minorista, eakerklaan@gmail.com 
Resultados esperados (estimaciones cualitativas): 
• Crecimiento del mercado: Se espera que el proyecto conduzca a un incremento del 15% 
en la participación del mercado del productor de jitomate. 
• Reducción de costos: un proceso más eficiente y más personalizado conducirá una 
reducción del 10% en costos y un aumento del margen del 30%. 
• Creación de empleos: se crearán en México un número significativo de empleos debido 
a las intervenciones 
• Efectos en la sustentabilidad: los efectos esperados son una reducción de las emisiones 
de CO2 debido a una cadena de suministro más eficiente. También se espera una 
reducción de mermas ya que las necesidades del cliente serán tomadas más en cuenta 
desde el principio del proceso y la cadena de suministro estará organizada de una 
forma más eficiente. Además, las intervenciones en el manejo postcosecha deber 
conducir a la reducción de mermas.  
• Otros: este proyecto está moldeado en torno a los productores de jitomates. Sin 
embargo como se mencionó anteriormente, la configuración del proyecto en general 
también es aplicable a otros productos de invernadero e inclusive más allá. Por lo 
tanto, con un proyecto exitoso dentro del programa piloto del PNA el enfoque puede 
replicarse para un amplio número de otros productos y tener un impacto significativo 
en el sector agroalimentario en su conjunto. 
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Inversiones necesarias: 
Las inversiones principales en este proyecto serán para las siguientes instalaciones: 
• Instalaciones centralizadas postcosecha con líneas especializadas de empaque  
• Instalaciones de almacenamiento refrigerado  
• Centro de distribución  
• Centro de transferencia de tecnología  
Exigencias del contexto: 
El objetivo de este proyecto es cambiar de una cadena de suministro tradicional con 
mayoristas/corredores norteamericanos como consumidores finales, hacia una entrega directa 
a los minoristas norteamericanos. Este cambio incluye un aumento en la producción, 
incluyendo empaque y comercialización del producto fresco. Como se mencionó 
anteriormente, este modelo general puede ser implantado con otros productos que 
actualmente se enfrentan a la misma situación y por tanto conducir a un cambio significativo 
en el sector agroalimentario mexicano. 
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 Proyecto 3: Mejor acceso al mercado del aguacate en Europa  6.4
 
Tabla 10: Descripción del proyecto 3: Mejor acceso al mercado del aguacate en Europa 
Proyecto 3 Mejor acceso al mercado del aguacate en Europa 
Antecedentes: 
Michoacán y Jalisco son los principales estados productores de aguacate. En el 2014 
Michoacán cubrió el 80% de la producción nacional y en los últimos años ha recibido apoyo 
significativo, lo cual ha conducido a una mejora sustancial del sector del aguacate en 
Michoacán. También, el estado de Michoacán ha recibido la autorización por la USDA para 
exportar a EU, lo que lo convierte en el principal mercado de exportación para Michoacán.  
Jalisco, produciendo cerca de 100 kton en el 2014, lo cual representa el 7% de la producción 
nacional, es el segundo productor después de Michoacán, su sector del aguacate aún ofrece un 
potencial significativo para mejorar, en particular en sus exportaciones a Europa y Asia 
(SIACON, SIAP, 2014). Por estos motivos decidimos elegir a Jalisco como estado productor. 
Las inversiones en el sector de Jalisco se espera que tengan un impacto más significativo ya 
que las dificultades aún son grandes. Al validar la creación del proyecto con las partes 
interesadas en Jalisco se hizo claro que las mejoras en el acceso al mercado son algunos de los 
principales objetivos en el que el programa piloto puede ayudar. El valor de importación del 
aguacate por la UE-28 se incrementó de 400 millones de dólares en el 2010  en un 50% 
llegando a 600 millones de dólares en el 2014 (UNCOMTRADE, 2014). El proyecto piloto 
tiene como objetivo lograr eso al establecer una instalación compartida de empaque para los 
productores PYME e incrementando o identificando los envíos de carga directa (aire o mar) 
entre México y Europa. 
Producto principal: 
Aguacate 
Especificaciones del 
producto:  
Las variedades Hass y 
Méndez  empacadas en su 
mayoría en cartón corrugado 
de 4.5 Kg,  alanza un 
volumen de hasta 20 
toneladas por contenedor 
marítimo y por pallet de 
carga aérea.  
Ubicación de la producción: 
Jalisco 
Destino actual: 
Europa 
Producto(s) 
secundario(s): 
No existe producto 
secundario 
Especificaciones del 
producto: 
n/a 
Ubicación de la producción: 
n/a 
Destino actual: 
n/a 
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Objetivo de la intervención: 
El objetivo principal de la intervención es la de facilitar aún más el crecimiento del mercado 
europeo para el aguacate de Jalisco, incluyendo a los productores PYME. Los productores 
PYME ya cuentan con un producto de alta calidad pero carecen de infraestructura 
compartida. La demanda en Europa está creciendo y ofrece oportunidades para el aguacate 
mexicano si estos puede ser ofrecidos con alta calidad y a precios competitivos. 
Principales elementos de la intervención: 
El proyecto interviene en varios puntos con el fin de alcanzar el objetivo descrito: 
• Actualmente en Jalisco hay 15 empacadoras, pero no compartidas. Los PYME adolecen 
de esto. El establecer empacadoras compartidas hará que los PYME se beneficien de 
la intervención. 
• Por el momento no hay línea de embarque directa a Europa. Por lo tanto el tiempo de 
embarque desde Altamira o Veracruz a Rotterdam es de 20-22 días. La negociación de 
una línea de embarque directa disminuiría el tiempo de espera, lo cual sería muy 
benéfico para el producto y su periodo de conservación así como para el precio.  
• Otro enfoque para mejorar el acceso al mercado es el incremento de los embarques 
aéreos a Europa. Actualmente la terminal de Luxemburgo (Panalpina y Cargolux) es el 
punto de acceso a los principales mercados europeos, la conexión a Frankfurt 
(Lufthansa) proporciona el acceso a Europa Central y Europa Oriental. Sin embargo, 
el sector desea fuertemente contar con conexiones con Ámsterdam, lo cual le 
permitiría un punto de entrada mucho mejor al mercado europeo. Por el momento la 
conectividad aérea con Ámsterdam es desde la Ciudad de México (KLM), de modo 
que la carga para Ámsterdam desde Jalisco primero pasa por la Ciudad de México por 
tierra, lo cual es una gran desventaja en términos de incrementos del costo, tiempo de 
entrega, manejo adicional y riesgos adicionales.  
• El proyecto piloto debe estar acompañado de una evaluación de la calidad del producto 
al llegar al puerto europeo (temperatura, humedad y otros parámetros de transporte, 
calidad y periodo de conservación del fruto en el destino) y en consecuencia el 
establecimiento de un protocolo de calidad.  
• Además, las campañas de promoción y de comercialización en Europa facilitarán la 
obtención de la participación del mercado para el producto mexicano. 
Rutas y modalidades: 
• En camión desde Jalisco al puerto de Altamira o puerto de Veracruz. 
• En barco desde el puerto de Altamira o puerto de Veracruz  al puerto de Rotterdam. 
 
Podría ser una buena oportunidad el embarcar desde el puerto de Manzanillo. Una ruta por 
medio del canal de Panamá sólo toma dos días máximo que embarcar desde el puerto de 
Altamira. Esta opción evita el transporte en camión desde Jalisco hasta la costa este de 
México. 
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Partes interesadas, públicas y privadas,  necesarias: 
• Productores 
• Empacadores 
• Asociación de productores  
• Transportista 
• Compañía naviera 
• Importador de Europa 
• Agente aduanal  
• Inspecciones de inocuidad alimentaria  
Partes interesadas, públicas y privadas, identificadas: 
• APEAJAL (Asociación de productores y exportadores del aguacate de Jalisco, posible 
líder de proyecto): Ignacio Gómez, info@apeajal.com 
• Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (Asociación industrial): Federico Lepe 
Montoya, federico.lepe@gmail.com  
• Kuehne + Nagel (Transportista): Maximiliano Ramírez, Maximiliano.Ramirez@kuehne-
nagel.com 
• LogFret (Transportista): Marco Croes, marco.croes@logfret.nl 
• Nature’s Pride (Importador europeo) 
• The Greenery (Importador europeo) 
• Hars & Hagebauer (Importador europeo): Henk van der Meij 
Resultados esperados (estimaciones cualitativas): 
• Crecimiento del mercado: se espera una participación mayor del mercado en Europa 
debido a la alta calidad, un periodo de conservación mayor y menor costo de 
transporte. 
• Reducción de costos: reducción de costos debido a un transporte más eficiente. 
• Creación de empleos: el establecimiento de más empacadoras compartidas creará un 
número significativo de nuevos empleos en estas instalaciones 
• Efectos en la sustentabilidad: los tiempos de entrega más cortos permitirán una 
reducción en las mermas postcosecha. 
• Otros: Las PYME se beneficiarán del proyecto ya que reciben apoyo al crear 
instalaciones compartidas. El embarque directo desde Altamira o Veracruz – 
Rotterdam también beneficiaría a otros productos de exportación. Esto no está 
explícitamente incluido en este proyecto ya que el proyecto se centra en varias 
intervenciones a lo largo de la cadena de valor del aguacate, sin embargo es un 
impacto positivo que había que recalcar. 
Inversiones necesarias: 
Las principales inversiones necesarias son las de las empacadoras compartidas. 
Exigencias del contexto: 
• Los requerimientos de las autoridades europeas para el aguacate necesitan tomarse en 
cuenta para diseñar las empacadoras y toda la producción y actividades de manejo 
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como corresponde.  
• Se requiere de una fuerte coordinación con las diferentes dependencias del gobierno 
para asegurar que el esfuerzo de la inversión es seguido de las rutas con contenedores 
mejorados, promoción, etc. 
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 Proyecto 4: Mejoramiento de la infraestructura de refrigeración para los frutos rojos  6.5
 
Tabla 11: Descripción del proyecto 4: Mejoramiento de la infraestructura de refrigeración para los frutos rojos 
Proyecto 4 Mejoramiento de la infraestructura de refrigeración para 
los frutos rojos 
Antecedentes: 
En entrevistas con el sector de los frutos rojos resultó que el mismo sector considera los 
estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Colima como una región de producción. Con 
respecto a las fresas, zarzamora y frambuesa estos cuatro estados cubren el 65%, 100% y 84% 
de la producción respectivamente, del total de la producción mexicana en el 2014 (SIACON, 
SIAP, 2014). Colima es un actor pequeño en relación con los otros tres. Es su perspectiva, la 
elección de un estado fuera de los otros no es un enfoque válido. Además, se hizo claro que la 
exportación de frutos rojos está muy bien organizada. El transporte funciona bien y la cadena 
de frío para el transporte está cerrada. La exportación por carga aérea desde Guadalajara 
como se lleva a cabo actualmente, es la opción preferida ya que el cliente requiere el 
suministro de volúmenes pequeños pero frecuente. El principal problema que está 
enfrentando el sector – y dentro del sector principalmente los pequeños productores con una 
capacidad financiera menor – es una cantidad adecuada de refrigeradores/enfriadores 
cercanos a las áreas de producción. Esta es actualmente la parte más débil en la cadena donde 
un proyecto dentro del programa piloto puede apoyar. El proyecto piloto consiste del 
establecimiento de refrigeradores/enfriadores en toda la región de los frutos rojos para cerrar 
esta brecha y dar apoyo adicional particularmente a las PYME. La exportación de los frutos 
rojos desde México está incrementándose y actualmente consiste de fresas (91% en volumen, 
93% en valor). Sin embargo el crecimiento es más fuerte en los otros frutos rojos 
(UNCOMTRADE, 2014). 
Producto principal: 
Frutos rojos 
Especificaciones del 
producto: 
Zarzamoras, fresas, 
frambuesas y arándanos  
Ubicación de la producción: 
Michoacán, Jalisco, 
Guanajuato, Colima 
Destino actual: 
La intervención es 
independiente del destino 
actual, la producción de todos 
los destinos actuales se 
beneficiará de ella. 
Producto(s) 
secundario(s): 
No existe producto 
secundario 
Especificaciones del 
producto: 
n/a 
Ubicación de la producción: 
n/a 
Destino actual: 
n/a 
Objetivo de la intervención: 
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El objetivo principal de la intervención es la de mejorar la infraestructura refrigerada para los 
frutos rojos en la región productora. Actualmente, no hay suficientes productores con 
instalaciones refrigeradas adecuadas. Las instalaciones refrigeradas adecuadas compartidas en 
el área del campo en la región productora (Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Colima) 
incrementarán la calidad del producto y el periodo de conservación y reducirán las mermas 
postcosecha- Eventualmente esto también conducirá a beneficios económicos. Se facilitará 
más el crecimiento del sector y la exportación a más y más países y regiones.  
Principales elementos de la intervención: 
La intervención consiste de establecer instalaciones refrigeradas. Estas deberán estar 
acompañadas de actividades de formación de capacidades en torno al manejo y refrigeración 
de los frutos rojos.  
Rutas y modalidades: 
No aplica para esta intervención ya que el proceso actual de transporte, destinos, modalidades 
y otros no será modificado. 
Partes interesadas, públicas y privadas,  necesarias: 
• Productores 
• Asociación de productores  
• Inversionistas 
Partes interesadas, públicas y privadas, identificadas: 
• ANEBERRIES (Organización del sector de los frutos rojos, posible líder de proyecto): 
Mario Andrade, marioaac@glr.com.mx 
• Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (Asociación industria): Federico Lepe 
Montoya, federico.lepe@gmail.com  
• Frigo Dinámica de México, S.A. de C.V. (Empresa de almacenamiento): Adolfo Soto  
Resultados esperados (estimaciones cualitativas): 
• Crecimiento del mercado: Se espera que la exportación de los frutos rojos aumente más 
conforme se logre una mejor calidad y mejor periodo de conservación a través de esta 
intervención. 
• Reducción de costos: No se espera. 
• Creación de empleos: Se espera que la instalación de nuevas instalaciones de lugar a una 
creación de empleos significativa en estas instalaciones.  
• Efectos en la sustentabilidad: una mejor refrigeración y una calidad más alta deben 
conducir a una reducción de mermas postcosecha. 
• Otros: La intervención dará apoyo al sector de los frutos rojos en su conjunto, tanto 
para los grandes productores como los PYME y será en beneficio del producto 
independientemente de su destino final. 
Inversiones necesarias: 
Como primera estimación del sector, idealmente las regiones productoras necesitarían 
aproximadamente las siguientes instalaciones refrigeradas: 
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• Michoacán: 8 
• Jalisco: 5 
• Guanajuato: 2 
• Colima: 1 
• En total: 16 
 
Aún debe investigarse más a fondo si la infraestructura deberá prever para ambas, frutas 
frescas y congeladas. De acuerdo a una estimación del sector, la fruta congelada representa 
cerca de un 20% del total de la producción de los estados productores de frutos rojos. 
Exigencias del contexto: 
Actualmente, el mayor reto al que se enfrenta el sector es el de las inspecciones aduanales 
innecesarias. Estas no caen dentro del ámbito del programa piloto y por tanto están excluidas 
de este proyecto; sin embargo, para un apoyo real del sector, debe abordarse este problema. 
Otra preocupación recientemente surgida por la industria es la vivienda de los empleados. 
Debido a la alta demanda gran parte de la mano de obra viene de otras regiones de México y 
no hay viviendas suficientes para ellos. Se espera que esto se incremente más y que en el 
futuro tenga un impacto en la estructura de costos del sector. 
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 Proyecto 5: Reemplazo de las importaciones de la leche en polvo 6.6
 
Tabla 12: Descripción del proyecto 5: Reemplazo de las importaciones de la leche en polvo. 
Proyecto 5 Reemplazo de las importaciones de la leche en polvo 
Antecedentes: 
Actualmente el sector de la leche en México se enfrenta a diferentes dificultades, una de las 
importantes recae en el dominio de los precios internacionales y de los acuerdos de libre 
comercio: Debido a la alta producción de leche en polvo en países como EU, India, Australia 
y Nueva Zelanda, los precios internacionales son a veces más bajos que aquellos de la 
producción nacional líquida. Además de los bajos precios internacionales, México abrió sus 
cuotas de importación a diferentes países productores debido a la firma de diferentes 
acuerdos de comercio. Durante el 2015 terminaron las negociaciones del Acuerdo de 
Sociedad Transpacífico, obligando a México a establecer cuotas para Australia y Nueva 
Zelanda, dos de los más grandes productores de leche en el mundo, lo cual causa un 
incremento aún más fuerte en importaciones y una disminución de precios para los 
productores nacionales. Como resultado de lo mencionado anteriormente, en el 2015, cerca 
del 49.5% de las necesidades del consumo de leche en polvo se satisficieron a través de 
importaciones principalmente de EU (UNCOMTRADE, 2014). Además, la competitividad 
del sector en su conjunto se encuentra por debajo de la competitividad algunos de los países 
mencionados anteriormente, el promedio de productividad para México es sólo de 1.8 
ton/cabeza, mientras que EU registra 10.10, Canadá 8.81, Australia 5.71 y Nueva Zelanda 
4.24 (SIAP, SAGARPA, 2015). También, al menos el 80% de los productores nacionales son 
pequeñas granjas con menos de 30 vacas. Estos pequeños productores no están bien ligados a 
la industria del procesamiento y les falta la infraestructura correcta para consolidar la leche de 
los diferentes pequeños productores (SIAP, 2015). Aunque SAGARPA, por medio del 
SENASICA, ha implementado el programa de Buenas Prácticas de Cría, hay una falta de 
competitividad importante en el sector debido a que la producción no coincide con los 
estándares de calidad de la industria en relación a los valores nutricionales, uso de 
antibióticos, gestión de la cadena de frío, etc. El objetivo de este proyecto es por tanto, 
incrementar la calidad de la producción nacional y competitividad del sector con 
importaciones de leche en polvo para reemplazar las importaciones con producción nacional. 
Para poder alcanzar este objetivo, los pequeños productores necesitan ser apoyados para 
lograr los estándares de calidad y ser enlazados en el procesamiento a través de establecer una 
infraestructura compartida de recolección y refrigeración, lo que significa el cumplimiento de 
los estándares. La producción en México durante el 2014 fue de alrededor de 11 mil millones 
de litros de leche fresca, siendo Jalisco el productor más grande con cerca de 2 mil millones 
de litros de leche fresca (18% del volumen nacional) (SIAP, SAGARPA, 2015). Después de 
Jalisco sigue Coahuila  (1300 millones de litros), Durango (1000 millones de litros) y 
Chihuahua (980 millones de litros). La decisión final del estado productor no se ha tomado 
aún, ya que esto también debe basarse en la estructura de los productores en los estados y 
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encontrar el grupo de productores pequeños que se comprometan a participar en este 
proyecto. 
Producto principal: 
Leche 
Especificaciones del 
producto:  
Leche fresca 
Ubicación de la producción: 
Jalisco, Coahuila, Durango, 
Chihuahua 
Destino actual: 
Mercado nacional 
Producto(s) 
secundario(s): 
Actualmente no hay más 
productos planeados para 
añadirse, sin embargo los 
productos lácteos (queso, 
yogurt, etc.) se enfrentan a 
esta misma problemática. 
Especificaciones del 
producto: 
n/a 
Destino actual: 
n/a 
Destino actual: 
n/a 
Objetivo de la intervención: 
El objetivo principal del proyecto es de reemplazar las importaciones de la leche en polvo al 
mejorar la calidad y competitividad de la producción nacional. Con el fin de realizar esto, los 
pequeños productores, que lo más importante es que carecen es de una infraestructura 
refrigerada y gestión de frío adecuados, serán enlazados al mercado al apoyarlos en cumplir 
con los estándares de calidad y estableciendo instalaciones de recolección compartidas y un 
transporte adecuado.  
Principales elementos de la intervención: 
La intervención consiste de diferentes elementos: 
• Planeación y construcción de la infraestructura de la anterior cadena compartida cerca 
de las áreas de producción para asegurar el enfriamiento y consolidación inmediatos. 
• Establecer los medios de transporte adecuados significa el cumplimiento de los 
estándares requeridos. 
• Facilitar la creación de la NOM (Norma Oficial Mexicana) para establecer los 
parámetros internos para regular el mercado y la calidad del producto. 
• Estas intervenciones deberán estar acompañadas de módulos de entrenamiento para los 
pequeños productores. 
Ruta y modalidades: 
El mercado es el mercado nacional. Por tanto el transporte será terrestre (en camiones). La 
ruta en concreto dependerá del minorista que coopere en el proyecto.  
Partes interesadas, públicas y privadas,  necesarias: 
• Productores 
• Recolectores 
• Procesadores 
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• Proveedor de servicios logísticos  
• Operadores de almacenamiento refrigerado  
• Gobierno 
• Minoristas 
Partes interesadas, públicas y privadas, identificadas: 
• CANILEC (Asociación industrial para la leche y productos lácteos): Rene Fonseca, 
rfonseca@canilec.org.mx 
• Nestlé (Empresa de nutrición): Juan Carlos Pardo Bejarano, canilec@canilec.org.mx  
• Secretaría de Economía , Dirección General de Industrias Ligeras: Héctor Hernández, 
hector.hernandez@economia.gob.mx 
• LogFret (Transportista) Marco Croes. marco.croes@logfret.nl 
Resultados esperados (estimaciones cualitativas): 
• Crecimiento del mercado: la participación del mercado de la producción nacional se 
incrementará. Las importaciones de leche en polvo disminuirá 
• Reducción de costos: no se espera que los costos se reduzcan; sin embargo el ingreso 
para los productores mexicanos aumentará. 
• Creación de empleos: se espera que el establecimiento de las nuevas instalaciones 
conduzca a la creación de algunos empleos en estas instalaciones. 
• Efectos en la sustentabilidad: una mejor refrigeración y una calidad más alta conducirá a 
la reducción de mermas. 
• Otros: la intervención dará apoyo a los pequeños productores. 
Inversiones necesarias: 
• Centros de recolección compartidos y cámaras frigoríficas 
• Camiones adecuados para el transporte en cumplimiento con los requerimientos  
Exigencias del contexto: 
Se requiere de una fuerte coordinación con las dependencias del gobierno para asegurar que el 
esfuerzo de inversión esté bien embebido y conduzca a una mejora sustentable para el sector.  
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 Proyecto 6: Envíos de papaya en embarques de corta distancia a Estados Unidos 6.7
 
Tabla 13: Descripción del proyecto 6: Envíos de papaya en embarques de corta distancia a Estados Unidos 
Proyecto 6 Envíos de papaya en embarques de corta distancia a 
Estados Unidos 
Antecedentes: 
En el 2014 el estado de Chiapas produjo 160 kton (19% de la producción nacional) de papaya 
y es el segundo productor más importante, siendo Oaxaca el primero. Además, su producción 
se está incrementando cerca del 4% anual (SIACON, SIAP, 2014). Chiapas también ofrece 
buenas oportunidades para proyectos combinados con otras frutas tropicales, en particular 
con el Agroparque de Chiapas. La búsqueda de sinergias entre el programa piloto y el 
Agroparque reforzará el impacto positivo de ambos. Por otro lado, los embarques de corta 
distancia desde México a EU son una oportunidad que se ha discutido con el sector por largo 
tiempo, sin embargo nunca se ha realizado. El hacer de los embarques de corta distancia una 
alternativa atractiva al transporte en camión, la distancia tiene que ser lo suficientemente larga, 
de modo que combinando la idea del embarque de corta distancia con un proyecto en el sur 
del país es una consecuencia lógica. Durante el periodo de validación de las ideas del proyecto 
estuvimos en contacto con AgroMod, un productor de papayas entre otros productos, que 
está interesado en establecer un proyecto. Un proyecto exitoso en embarques de corta 
distancia servirá como un ejemplo destacado para otros productos y regiones de México. Por 
tanto, el proyecto tiene como objetivo el establecimiento de una conexión de corta distancia 
para papayas hacia EU. En combinación con un proceso más eficiente y un mejor control de 
calidad se logrará un mejor acceso al mercado y posición en el mercado de EU – y en el largo 
plazo también el de Canadá. Las exportaciones de papaya de México a Estados Unidos han 
crecido anualmente desde el 2011 a 159 kton en el 2014, representando un valor de alrededor 
de 106 millones USD. En el 2014 México cubrió un 80% de esas importaciones en EU, en 
peso y en valor (UNCOMTRADE). 
Producto principal: 
Papaya 
Especificaciones del 
producto: 
Papaya Maradol  
5000 cajas/semana a EU 
35lbs/caja 
Ubicación de la producción: 
Tapachula, Chiapas 
Destino actual: 
Florida, EU 
Producto(s) 
secundario(s):  
Actualmente no hay otros 
productos planeados. Otras 
frutas tropicales pueden 
añadirse en una etapa 
posterior. 
Especificaciones del 
producto: 
n/a 
 
Ubicación de la producción 
n/a 
Destino actual: 
n/a 
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Objetivo de la intervención: 
El objetivo principal de la intervención es la de lograr una mejor penetración en los mercados 
de EU y Canadá por medio de un producto de mejor calidad. Esto podrá lograrse por medio 
de un mejor control de calidad antes del embarque y la reducción de costos a través de un 
transporte más eficiente y evitando el reempaque adicional. Una mayor calidad y costos más 
bajos permitirán un incremento en el volumen que se embarca a los EU y a Canadá en un c. 
50%. 
Principales elementos de la intervención: 
El centro de la intervención tiene los siguientes dos elementos:  
Actualmente el producto se transporta desde Chiapas hasta Florida vía Monterrey. En un 
futuro el producto será transportado en camión desde Chiapas al puerto de Coatzacoalcos y 
de ahí embarcado al puerto de Manatee (Florida, EU). Desde ahí el producto será vendido a 
clientes y distribuidores en Florida así como a otras partes de EU (Chicago, Nueva York). 
• En este momento los productos se empacan en Tapachula, se envían a Monterrey y 
después de clasifican, se acondicionan, se les da tratamiento y se reempacan en 
Monterrey. Este paso en Monterrey se lleva alrededor de 48 horas. En el futuro, el 
lavado, acondicionamiento, tratamiento, clasificación y empaque de frutas (en 
empaque para el consumidor final) se hará en Chiapas antes de que comience la 
transportación.  
• Estos elementos deben estar acompañados de la capacitación sobre el tratamiento 
postcosecha, manejo y control de calidad en Tapachula.  
Ruta y modalidades: 
• Cosecha, lavado, tratamiento, clasificación y empaque final en Tapachula, Chiapas 
• Trasporte en camión al puerto de Coatzacoalcos 
• Transporte en barco al puerto de Manatee 
Partes interesadas, públicas y privadas,  necesarias: 
• Productor  
• Transportista 
• Compañía naviera 
• Importador 
Partes interesadas, públicas y privadas, identificadas: 
• Agromod SA de CV (Productor de papaya, líder potencial del proyecto): Raúl Magaña, 
rmagana@agromod.net 
• Delkan Farmers Inc. (Cliente en EU): Daniel Blazer, 
produce@decalbfarmersmarket.com 
• World Direct Shipping (Compañía naviera con operaciones existentes en Coatzacoalcos 
– Manatee): Rómulo Ochoa, rochoa156@gmail.com 
 © Wageningen UR Food & Biobased Research, es un instituto parte de la entidad legal Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 55 
Resultados esperados (estimaciones cualitativas): 
• Crecimiento del mercado: se espera una mayor participación del mercado en EU y 
Canadá debido a una calidad más alta y costos más bajos 
• Reducción de costos: se espera la reducción de costos debido a un transporte más 
eficiente evitando el reempaque en Monterrey. 
• Creación de empleos: Se crearán empleos adicionales en Tapachula, sin embargo, estos 
se perderán en Monterrey y el neto resultante podrá ser el de menos empleos nuevos. 
• Efectos en la sustentabilidad: el cambio modal dará lugar a una reducción de las 
emisiones de CO2. Los tiempos de entrega más cortos conducirán a una reducción de 
las mermas postcosecha. 
Inversiones necesarias: 
Las inversiones necesarias para este proyecto son inversiones en la infraestructura en 
Tapachula, de modo que este producto pueda ser preparado para su embarque a Florida. Se 
requiere de lo siguiente: 
• Cámaras de acondicionamiento  
• Equipo de enfriamiento por aire forzado 
• Equipo para la evaluación postcosecha del producto  
• Material de empaque  
Exigencias del contexto: 
Este proyecto requiere de una cantidad consistente de producto (volumen) y demanda por 
cierto número de meses para mejorar las probabilidades del proyecto. Recomendamos incluir 
más productos tropicales como el mango y el apoyo de las intervenciones con esfuerzos 
promocionales de las exportaciones. 
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7 Modelo de selección de los 3 mejores proyectos piloto 
 Introducción 7.1
Como ya se ha señalado anteriormente en diversas ocasiones, el objetivo del procedimiento de 
selección es el de seleccionar 3 proyectos piloto que sean propuestos para recibir subsidios para 
su aplicación en el 2016. Después de la preselección de los 10 mejores como se describió 
anteriormente y el posterior acotamiento a los mejores 5 proyectos de exportación y una cadena 
nacional más relevante, este modelo de selección explicado en este capítulo conducirá a 
identificar cuáles son los 3 mejores proyectos de aquellos preseleccionados en el Capítulo 6. Esto 
será desarrollado en una propuesta de proyecto detallada con el fin de enviarla a SAGARPA para 
su apoyo financiero para la implementación. Este capítulo explica cómo se diseñó el modelo de 
selección, cómo funciona el modelo de selección y qué criterios se utilizaron. El procedimiento 
de selección en sí mismo no forma parte de esta Fase 1A del diseño, la cual está descrita en este 
informe, pero sí de la Fase 1B del diseño, que es la siguiente fase. Por tanto la aplicación del 
modelo y los resultados no se incluyen en este informe.  
 
 Enfoque 7.2
Evidentemente, los aspectos principales con los que los 3 proyectos finales deben cumplir son los 
mismos que para los proyectos preseleccionados:  
• Estar dirigidas a cadenas de valor de alto potencial: 
Es importante elegir cadenas de valor donde ya exista una fuerte conducción (empresas, 
organizaciones, individuos), que pueda tener la capacidad de organizar una participación 
significativa de la cadena para dirigir al proyecto piloto para que reúna al sector público, al 
sector privado, instituciones del conocimiento y a la sociedad civil. Si se elige una cadena 
de valor en donde tales actores robustos no existen, las posibilidades de que el proyecto 
fracase son altas o al menos fracasará en lograr todo su potencial. A menudo estos actores 
controlan una parte de la cadena, representan a una empresa, etc. Para el proyecto 
probablemente tengan que hacer equipo con otras organizaciones para poder crear un 
fuerte liderazgo y que el proyecto piloto sea exitoso y más importante aún, que sea viable. 
• Tener un impacto general o sectorial significativo: 
El programa piloto subsidiará los proyectos seleccionados. En general, para justificar el 
subsidio a los proyectos seleccionados estos requieren servir a los objetivos públicos y a 
un sector, a la economía o a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto es importante 
evaluar el impacto de un posible proyecto piloto en el país en su conjunto y en el sector 
en particular para poder decidir si el proyecto debe ser parte del programa piloto. 
Además, este impacto puede diferir en grado de un proyecto a otro, lo cual debe tomarse 
en cuenta en el proceso de seleccionar los proyectos definitivos. 
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En forma adicional, el detallado mayor de los proyectos y su discusión con las partes interesadas 
del sector proporcionó información adicional sobre la configuración y viabilidad del proyecto 
individual. Estos dos aspectos son ampliamente relevantes y también influirán en si un proyecto 
es finalmente seleccionado o no. 
 Procedimiento de selección  7.3
Los criterios e indicadores explicados en el siguiente capítulo serán aplicados a los seis proyectos 
preseleccionados, lo cual conducirá a la clasificación de estos. El puntaje por criterio e indicador 
será registrado para los seis proyectos. Los 3 proyectos con el puntaje general más alto serán los 3 
mejores proyectos finales. 
 
Los nueve criterios fueron definidos en forma conjunta con SAGARPA. La información utilizada 
en los indicadores cuantitativos viene de las fuentes oficiales que están disponibles públicamente 
en SAGARPA, INEGI, Trademap y otros más. Para los criterios cualitativos se establecerá un 
panel de expertos para evaluar estos criterios. El panel estará integrado por una selección 
representativa del sector privado, instituciones gubernamentales y académicas y se esforzará para 
ser una buena representación de la cadena de valor. Los participantes concretos en el panel se 
acordarán con SAGARPA antes de establecer el panel. 
 
Los puntos para cada criterio se añadirán por proyecto, lo cual conducirá a la clasificación de los 
6 proyectos preseleccionados. Los 3 proyectos con el puntaje más alto serán los 3 mejores 
productos finales. 
 
 Criterios 7.4
Siguiendo el razonamiento anterior se definieron los siguientes criterios: 
 
a) Cadena de valor alimentaria relevante  
b) Potencial de mercado 
c) Potencial de reducción de mermas  
d) Generación de empleos  
e) Impacto del proyecto  
f) Viabilidad del proyecto  
g) Asociación(es) de productores involucrada(s)  
h) Valor agregado en la cadena de valor  
i) Beneficioso para los pequeños y medianos productores  
 
Los diferentes criterios fueron ponderados de acuerdo a su importancia. Los criterios fueron 
medidos por los siguientes indicadores y se distribuyeron los puntos de forma correspondiente. 
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Tabla 14: Criterios de selección, indicadores y puntos para el modelo de selección final.  
No
. 
Criterio Puntos 
a) Cadena de valor alimentaria relevante  15 
 Valor de exportación o consumo nacional (USD) 7 
 Valor de la producción (MXN) 8 
   
b) Potencial de mercado 10 
 Crecimiento de exportaciones (2010 – 2014) (%) 5 
 Participación del mercado de exportaciones (USD) 5 
   
c) Potencial de reducción de mermas  10 
 Mermas actuales 5 
 Beneficio esperado del proyecto  5 
   
d) Generación de empleos 10 
 Directos del proyecto (empleos) 10 
   
e) Impacto del proyecto 10 
 Productores, pequeños y medianos, involucrados en el proyecto (#) 5 
 Alcance de los resultados del proyecto 5 
   
f) Viabilidad del proyecto 20 
 El cronograma se ajusta con el programa piloto 10 
 Se identifica a un grupo de partes interesadas y a un líder del proyecto  10 
   
g) Asociación(es) de productores involucrada(s) 10 
 Una o más asociaciones de productores están involucradas  10 
   
h) Valor agregado en la cadena de valor 10 
 Se espera una mejor calidad en los productos  5 
 Se espera una mayor valor agregado de los productos y servicios  5 
   
 Puntos máximos totales 95 
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Como se observa, la segunda parte del proceso de selección es más un análisis profundo acerca 
del potencial, viabilidad y el impacto del proyecto propuesto. Tal análisis detallado es necesario 
para poder hacer una mejor selección entre los proyectos preseleccionados, los cuales ya son una 
selección de la lista completa de proyectos presentada en la Sección 4. Desafortunadamente, para 
algunos indicadores es difícil encontrar fuentes confiables de información, y se enfrentaron con la 
decisión de realizar un análisis superficial con información oficial limitada o hacer un mejor 
análisis con información cuantitativa tomada de expertos en la materia, nosotros optamos por 
esta última. Por tanto la información para algunos de los indicadores se tomará del panel de 
expertos a los que se les dará la misma información y se les harán las mismas preguntas acerca de 
los productos que serán evaluados. Este enfoque también tendrá sus limitaciones, sin embargo 
confiamos en que los resultados obtenidos serán consistentes y que los 3 mejores proyectos 
resultantes sean buenas opciones para proyectos piloto exitosos. 
 
A continuación de cada criterio, se explicarán a detalle los indicadores y sus respectivos puntajes: 
 
a) Cadena de valor alimentaria relevante: 
Este criterio se mide en dos indicadores: el primer indicador es el valor de exportación 
utilizado para las 5 cadenas de exportación, respectivamente el consumo nacional utilizado 
para la cadena nacional. El segundo indicador es el valor de la producción a nivel nacional. 
El valor de la producción, más que el tamaño del área de producción (ha) o volumen de 
producción, nos permite comparar las cadenas de suministro de la carne o verduras. Para 
cada criterio se clasificarán los 6 proyectos de acuerdo a su valor del indicador respectivo. 
Los puntos se darán de acuerdo a la clasificación. 
 
Indicador 1:  Valor de exportación o consumo nacional (USD): 7 puntos 
 
Valor de 
exportación 
(USDm) Puntos 
Consumo 
nacional 
(USDm) Puntos 
Mejores 10 7 Mejores 10 7 
Clasificados 
11 – 20 4 
Clasificados 11 
– 20 4 
Clasificados 
21 o más 
bajo 1 
Clasificados 21 
o más bajo 1 
 Fuente: Trademap, ITC (2010-2014) 
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Indicador 2:  Valor de producción (MXN): 8 puntos 
 
Valor de producción 
(Millones MXN) Puntos 
>9,000 8 
4,500-9,000 4 
2,250-4,500 2 
<2,250 0 
         Fuente: SIAP, SAGARPA (2014) 
 
b) Potencial de mercado 
Este criterio también se mide con dos indicadores, el crecimiento promedio de 
exportaciones en los últimos 5 años y la participación del mercado de exportaciones, 
indicando la relevancia así como el futuro potencial del mercado de exportaciones. 
Tomando en cuenta el crecimiento de exportaciones también permite excluir mercados 
saturados o altamente competitivos8. Para el indicador 1 los productos serán clasificados 
de acuerdo al valor respectivo del indicador. Se darán los puntos de acuerdo a la 
clasificación. 
 
Indicador 1:  Crecimiento promedio de exportaciones (2010 - 2014) (%): 5 puntos  
 
Crecimiento de 
exportaciones (%) Puntos 
Mejores 10 5 
Clasificados 11 – 
20 2 
Clasificados 21 o 
más bajo 0 
   Fuente: Trademap, ITC (2010-2014) 
 
  
                                                 
8 Como referencia: el crecimiento promedio general de todos los productos en los últimos 5 años es del 12%. 
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Indicador 2:  Participación del mercado de exportaciones (USD): 5 puntos 
 
Participación del 
mercado de 
exportaciones 
(USDm) Puntos 
>500 5 
250-500 4 
100-250 3 
>50 2 
   Fuente: Trademap, ITC (2010-2014) 
 
 
c) Potencial de reducción de mermas 
El indicador para este criterio será juzgado con base a la opinión de los expertos. Cada 
experto dará su puntaje para cada uno de los posibles proyectos piloto. El promedio de 
todas las opiniones de los expertos será tomado en cuenta para la calificación total final. 
Los estudios existentes, como los realizados por la FAO9 o el WRI10, serán utilizados como 
datos de entrada para corroborar supuestos. Los criterios se dividen en dos indicadores, las 
mermas actuales y el beneficio esperado del proyecto respectivo. En esta forma se tomará 
en consideración el impacto del proyecto en relación a la cantidad actual de mermas. 
 
Indicador 1:  Mermas actuales (5 puntos): 
• Merma ampliamente percibida: 5 puntos 
• Merma percibida en menor grado: 3 puntos 
• Sin merma percibida: 0 puntos 
 
Indicador 2:  Beneficio esperado del proyecto (5 puntos): 
• Reducción significativa esperada como consecuencia del proyecto: 5 
puntos 
• Pequeña reducción esperada como consecuencia del proyecto: 3 
puntos 
• Sin reducción esperada como consecuencia del proyecto: 0 puntos 
 
d) Generación de empleos 
El puntaje de este criterio está basado en la opinión de los expertos. Cada experto dará su 
calificación para cada proyecto piloto posible. El promedio de todas las opiniones de los 
expertos será tomado en cuenta para la calificación total final. 
                                                 
9 FAO (2011): Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention. 
10 Lipinski et al. (2013): Reducing Food Loss and Waste. Working Paper, Instalment 2 of Creating a Sustainable Food Future.  
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Indicador 1:  Empleos directos generados por el proyecto (10 puntos): 
• Productos o procesos que generan muchos empleos: 10 puntos 
• Productos o procesos que generan algunos empleos: 5 puntos 
• Productos que generan pocos empleos: 0 puntos 
 
e) Impacto del proyecto 
El criterio se mide por dos indicadores, el número de productores pequeños y medianos 
que serán impactados por el proyecto y las cadenas de valor involucradas en los 
proyectos. El primer indicador será calificado con la opinión de los expertos. Cada 
experto dará su calificación para cada proyecto piloto posible. El promedio de todas las 
opiniones de los expertos será tomado en cuenta para la calificación total final. El puntaje 
del segundo indicador será realizado por el equipo del proyecto con base a la descripción 
de los proyectos.  
 
Indicador 1:  Número de productores pequeños y medianos en el proyecto (#) (5 
puntos): 
• Muchos productores PYME impactados: 5 puntos 
• Algunos productores PYME impactados: 3 puntos 
• Pocos productores PYME impactados: 1 puntos 
 
Indicador 2:  Alcance de los resultados del proyecto (5 puntos): 
• Resultado del proyecto útil para toda la cadena de valor de más de un 
producto: 5 puntos 
• Resultado del proyecto útil para toda la cadena de un producto: 3 
puntos 
• Resultado del proyecto útil para más de un grupo de productos: 1 
punto 
• Resultado del proyecto útil para un producto: 0 puntos 
 
f) Viabilidad del proyecto  
El puntaje para este criterio será realizado por el equipo del proyecto con base a la 
descripción de los proyectos. El criterio se mide con dos indicadores, el tiempo esperado 
necesario para que el proyecto se ajuste al programa y la identificación de las partes 
interesadas que están dispuestas a participar en el proyecto. 
 
Indicador 1:  El cronograma se ajusta con el programa piloto. (10 puntos) 
• S=10 puntos 
• N=0 puntos 
 
Indicador 2:  Se identifican al grupo de partes interesadas dispuestas a participar en el 
proyecto y al líder del proyecto. (10 puntos) 
• S=10 puntos 
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• N=0 puntos 
 
g) Asociación(es) de productores involucrada(s) 
El puntaje para este criterio será realizado por el equipo del proyecto con base a la 
descripción de los proyectos. 
 
Indicador 1:  Una o más asociaciones de productores están involucradas. (10 puntos) 
• S=10 puntos 
• N=0 puntos 
 
 
h) Valor agregado en la cadena de valor 
El puntaje de este criterio está basado en la evaluación de los expertos. Cada experto dará 
su puntaje para cada uno de los posibles proyectos piloto. El promedio de todas las 
opiniones de los expertos será tomado en cuenta para la calificación total final. El criterio 
se califica con dos indicadores, la mejora en la calidad como resultado del proyecto y el 
valor agregado esperado de los productos y servicios.  
 
Indicador 1:  Mejora esperada en la calidad de los productos a través del proyecto (5 
puntos) 
• S=5 puntos 
• N=0 puntos 
 
Indicador 2:  Mayor valor agregado de los productos y servicios esperado a través del 
proyecto (5 puntos) 
• S=5 puntos 
• N=0 puntos 
 © Wageningen UR Food & Biobased Research, es un instituto parte de la entidad legal Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 64 
8 Conclusiones y siguientes pasos 
 Conclusiones 8.1
El objetivo de la Fase 1A del diseño del programa piloto del PNA, descrito en este informe, fue: 
• Identificar el inventario de posibles proyectos piloto relevantes e interesantes que caen 
dentro del alcance del Programa Nacional de Agrologística 
• Desarrollar los modelos de selección que permitirán la selección de los 3 proyectos piloto 
finales surgidos del inventario final 
• Realizar la primer preselección de proyectos relevantes, discutirlos y validarlos con los 
representantes del sector con el fin de llegar a una descripción más detallada de estos 
proyectos 
 
Las actividades necesarias para llevar a cabo esto fue descrita en este informe. El inventario inicial 
de 24 proyectos piloto se redujo a los proyectos piloto más prometedores y estos fueron puestos 
a discusión con el sector con el fin de discutir y validar el enfoque general, las oportunidades 
percibidas para ciertos productos y grupos de productos y las intervenciones planificadas. Los 6 
proyectos preseleccionados son: 
 
• Proyecto 1: Incremento de las exportaciones de carne a los mercados asiáticos 
• Proyecto 2: Suministro directo de jitomate mexicano de invernadero a los clientes finales 
en Norteamérica  
• Proyecto 3: Mejor acceso al mercado del aguacate en Europa 
• Proyecto 4: Mejoramiento de la infraestructura de refrigeración para los frutos rojos 
• Proyecto 5: Reemplazo de las importaciones de la leche en polvo  
• Proyecto 6: Envíos de papaya en embarques de corta distancia a Estados Unidos 
 
La idea y enfoque del programa piloto del PNA fue muy bien recibida por el sector. Los 
representantes del sector se mostraron interesados en discutir los problemas y oportunidades 
actuales y las posibles intervenciones para su campo de actividad respectivo y están dispuestos a 
participar en los proyectos piloto que les permitan convertir las oportunidades existentes en 
beneficios reales. De los seis proyectos preseleccionados, 4 ideas de proyectos se consideraron 
relevantes e interesantes por el sector. Durante las entrevistas con los representantes del sector se 
confirmó la necesidad de o la oportunidad de estas intervenciones para poder resolver problemas 
actuales o aprovechar las oportunidades existentes. Sin embargo, para 2 proyectos, Proyecto 2: 
Suministro directo de jitomate mexicano de invernadero a los clientes finales en Norteamérica y 
Proyecto 4: Mejoramiento de la infraestructura de refrigeración para los frutos rojos, resultó que 
las intervenciones originalmente definidas no fueron consideradas las más relevantes por el 
mismo sector. En esos dos casos las entrevistas fueron extremadamente importantes para llegar a 
esta conclusión e identificar intervenciones más relevantes para mejorar la cadena de valor. 
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 Siguientes pasos 8.2
Esta parte de la fase de diseño termina con la descripción de los proyectos piloto 
preseleccionados. Ahora que ya se ha realizado esto y que la primera ronda de validación con los 
representantes del sector ya tuvo lugar, es importante hacer la selección final de los 3 proyectos 
piloto con el fin de continuar el proceso de preparación del programa piloto. Con el fin de llegar 
a esta selección se debe aplicar el modelo de selección final a los proyectos preseleccionados 
como se presentó en el capítulo 7. Sin embargo, se aconseja tener otra ronda de entrevistas con 
los representantes del sector para los proyectos preseleccionados, antes de tomar la decisión final. 
La primera ronda claramente estaba dirigida a la validación y/o ajuste de las ideas originales del 
proyecto como se presentaron en el inventario. El objetivo se logró dando lugar a los ahora 
definidos 6 proyectos piloto. Una segunda ronda de entrevistas se deberá enfocar en la 
disposición de las partes interesadas en contribuir al proyecto con una parte significativa, 
posiblemente el 50% o más del costo total del proyecto. Como la primera ronda de entrevistas 
estaba dirigida a las mismas intervenciones, los representantes del sector fueron cuestionados 
sobre sus intereses generales y su disposición para participar en un proyecto, lo cual incluye una 
contribución financiera. Sin embargo, la cantidad de la contribución financiera y todos los 
detalles relacionados aún no se discuten. Esta disposición a contribuir será un elemento 
significativo para evaluar el indicador 2 del criterio e), a saber, la pregunta sobre si ya se ha 
identificado un grupo de partes interesadas. 
 
Una vez que los 3 mejores proyectos piloto han sido seleccionados, serán elaborados en detalle 
con consorcio futuro del proyecto con el objetivo de preparar una propuesta total del proyecto  
que pueda ser enviada a SAGARPA para recibir el apoyo financiero para la implementación. 
Estas dos actividades, la selección final y la preparación de la propuesta del proyecto, son 
elementos clave de la siguiente fase, la fase 1B del diseño. 
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Anexos  
 
Anexo 1 – Entrevistas  
 
Se llevaron a cabo las siguientes entrevistas dentro del contexto de este proyecto: 
 
Mario Andrade (Presidente, ANEBERRIES), entrevista personal, 07 de octubre del 2015, 
Guadalajara. 
 
Marco Croes (Gerente de Desarrollo de Negocios, LogFret), entrevista personal, 28 de octubre 
del 2015, Wageningen. 
 
Hugo Escoto (Gerente de operaciones, Finca Ahuehuetes, S.A. de C.V.), entrevista personal, 
09 de octubre del 2015, Querétaro. 
 
Jorge Facio (Director regional, Hellmann Logistics), entrevista personal, 07 de octubre del 2015, 
Guadalajara. 
 
Ulises Fernández (Consultor, Competitiveness), entrevista personal, 06 de octubre del 2015, 
Ciudad de México. 
 
Rene Fonseca (Director general, CANILEC), entrevista personal, 19 de noviembre del 2015, 
Ciudad de México. 
 
Robert van der Geest (Gerente de nuevos proyectos Parque de Energía de Invernaderos)), 
entrevista personal, 29 de septiembre de 2015, Alphen a/d Rijn. 
 
Ignacio Gómez (General Director, APEAJAL), entrevista personal, 07 de octubre del 2015, 
Guadalajara. 
 
Roelof van Haren (Director General, Translogistic S.A. de C.V.), entrevista personal, 05 de 
octubre del 2015, Ciudad de México 
 
Macarena Hernández (Director, COMECARNE), entrevista personal, 05 de octubre del 2015, 
Ciudad de México. 
 
Federico Lepe (Presidente International de la Comisión de Comercio, Consejo de Cámaras 
Industriales, Jalisco), entrevista personal, 07 de octubre del 2015, Guadalajara. 
 
Raúl Magaña (Representante, AgroMod), entrevista telefónica, 01 de octubre del 2015. 
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Enrique Mérigo, (Vice-Presidente, CNA / VIDA), entrevista personal, 10 de junio del 2015, 
Ciudad de México. 
 
Claudia Monroy (Consultor, Grupo Consultor de Mercados), entrevista personal, 18 de 
noviembre del 2015, Ciudad de México. 
 
Maximiliano Ramírez (Director de Carga Marítima de Productos Perecederos, Kuehne + Nagel), 
entrevista personal, 06 de octubre del 2015, Ciudad de México. 
 
Mauricio Revah (Gerente general, Finca Ahuehuetes, S.A. de C.V.), entrevista personal, 09 de 
octubre 2015, Querétaro. 
 
Elizabeth Rojas (Directora Adjunta de Alimentos Procesados de Exportación), ProMexico), 
entrevista personal, 12 de noviembre del 2015, Ciudad de México. 
 
Jorge Alberto Velasco (Gerente de Perecederos, RH Logistics), entrevista personal, 07 de octubre 
del 2015, Guadalajara. 
 
Aldo Venegas (Reenvío del campo de ventas internacionales, Kuehne + Nagel Guadalajara), 
entrevista personal, 07 de octubre del 2015, Guadalajara. 
 
Oscar Woltman (Director general, FreshMex), entrevista personal, 23 de abril del 2015, Ciudad 
de México. 
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Anexo 2 – Información del producto  
 
Tabla 15: Información del producto utilizada para el modelo de preselección. 
 
 
Fuentes:  
Criterio a: SIAP, SAGARPA (2014).  
Criterio c.1; c.2: ENIGH, INEGI (2014).  
Criterio c.3; c.4: Trademap, ITC (2010-2014). 
 
  
Producto
a) Producción 
(Millones MXN)
c.1) Consumo 
Nacional
(Millones MXN, 2014) Clasificación
c.2) Valor de 
Importación
(Millones MXN, 2014) Clasificación
c.3) Valor de 
Exportación 
(Millones MXN, 2014) Clasificación
c.4) Crecimiento de 
Exportaciones
 (%, 2010 - 2014) Clasificación
aguacate 20715.99 5785.62 11 0.09 99 1401.45 2 21 20
carne de res 90963.13 74561.68 1 912.84 2 770.81 4 36 8
pimiento morrón 3230.46 466.53 58 2.08 63 894.36 3 11 45
frutos rojos 11997.37 649.33 53 1.28 71 601.91 5 21 20
brócoli 2051.44 927.04 45 4.22 54 140.90 30 9 54
zanahoria 808.03 3023.30 19 6.34 43 35.41 61 12 41
coliflor 249.93 84.73 67 4.22 54 140.90 30 9 54
garbanzos 1535.96 176.92 65 0.09 100 183.41 24 19 24
cilantro 232.46 782.31 48 0.00 112 0.00 109 0 86
pepino 3568.83 1605.15 33 0.00 112 411.06 10 15 28
flores cortadas 4341.54 4341.54 14 1.89 65 24.46 68 5 71
pescado 4752.91 6942.14 8 11.69 32 49.15 49 30 14
jitomate fresco 15735.51 19710.71 4 32.80 20 1752.80 1 0 86
guayaba 1291.96 1690.33 32 0.00 112 9.74 91 35 10
jugo 7370.32 6848.76 9 48.84 14 419.31 9 11 44
lechuga 1226.33 3260.70 18 7.83 40 47.33 50 6 64
mango 4847.99 392.13 59 4.15 56 213.99 23 -4 101
leche 65000.18 50935.50 2 896.97 3 61.78 42 0 86
cebolla 5665.17 8293.90 7 44.17 17 297.50 18 5 68
papaya 3601.66 3529.13 17 0.00 112 87.07 35 9 54
carne de cerdo 49025.96 24643.76 3 1561.08 1 429.04 8 13 37
papa 11983.64 11950.45 5 48.29 16 0.00 109 0 86
rambután 24.19 0.02 0 0.00 112 0.00 109 0 86
camarón 9316.82 2505.76 21 192.40 7 355.65 15 10 47
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Anexo 3 – Evaluaciones de los expertos 
 
Evaluaciones de los expertos para los criterios d) y e) del modelo de selección (ver sección 5.5) 
 
Tabla 16: Evaluaciones de los expertos para el criterio d (creación directa de empleos). 
 
 
Tabla 17: Evaluaciones de los expertos para el criterio f (impacto). 
 
 
Abreviaturas para los nombres de los expertos: 
• AC: Arturo Calderón 
• EV: Eric Viramontes 
• OA: Omar Ahumada, PhD. 
• BP: Dr. Benjamín Peña 
Producto AC EV OA BP SF GG OV PR MG MR Average 
Aguacate 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 9.50
Brócoli 5 10 10 5 10 1 10 5 10 5 7.10
Camarón 5 10 5 5 5 10 5 5 10 5 6.50
Carne de Cerdo 10 10 10 10 5 1 10 5 10 5 7.60
Carne de res 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 9.00
Cebolla 5 10 10 5 5 5 5 10 10 5 7.00
Cilantro 1 5 5 5 10 5 5 5 1 5 4.70
Coliflor 5 5 10 5 10 1 10 5 10 5 6.60
Flores cortadas 5 5 10 10 5 10 5 10 10 5 7.50
Frutos rojos 5 10 10 10 5 10 5 10 10 10 8.50
Garbanzo 5 10 1 5 10 1 5 5 10 5 5.70
Guayabas 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5.50
Jitomate fresco 10 10 10 10 5 1 5 10 10 5 7.60
Jugo 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5.50
Leche 10 10 10 10 10 5 10 10 1 5 8.10
Lechuga 5 10 10 10 10 5 10 5 10 5 8.00
Mango 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 9.50
Papa 5 10 5 5 5 1 5 5 1 5 4.70
Papaya 5 10 10 10 5 5 5 5 10 5 7.00
Pepino 5 10 5 5 5 5 5 5 10 5 6.00
Pescado 5 10 10 5 5 10 5 5 5 5 6.50
Pimiento morrón 5 10 10 10 5 5 5 10 10 5 7.50
Rambután 1 5 1 5 5 5 5 1 5 5 3.80
Zanahoria 5 10 5 5 10 1 10 5 5 5 6.10
Producto AC EV OA BP SF GG OV PR MG MR Average
Aguacate 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 9.00
Brócoli 5 10 10 5 10 5 10 10 10 10 8.50
Camarón 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 8.50
Carne de Cerdo 10 10 10 5 0 5 10 10 10 5 7.50
Carne de res 10 10 10 10 0 10 5 10 10 5 8.00
Cebolla 5 10 10 5 5 5 5 10 10 5 7.00
Cilantro 0 5 5 0 10 5 10 0 1 5 4.10
Coliflor 0 5 10 0 10 5 10 10 10 10 7.00
Flores cortadas 5 5 10 10 0 10 5 5 10 0 6.00
Frutos rojos 10 10 10 0 10 10 10 10 10 5 8.50
Garbanzo 0 10 1 0 10 0 10 5 10 0 4.60
Guayabas 10 5 5 0 10 5 10 5 5 5 6.00
Jitomate fresco 10 10 10 5 5 10 5 10 10 10 8.50
Jugo 10 5 5 10 5 10 5 5 10 5 7.00
Leche 10 10 10 10 0 10 5 10 1 5 7.10
Lechuga 5 10 10 5 10 5 10 10 10 10 8.50
Mango 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 9.00
Papa 5 10 5 0 5 0 5 5 1 5 4.10
Papaya 5 10 10 5 10 10 10 10 10 5 8.50
Pepino 5 10 10 5 10 5 10 5 10 5 7.50
Pescado 10 10 10 5 0 10 10 10 5 10 8.00
Pimiento morrón 0 5 10 5 10 10 10 10 10 10 8.00
Rambután 0 5 1 0 10 5 10 0 5 5 4.10
Zanahoria 0 10 5 0 10 5 10 5 5 10 6.00
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• SF: Sergio Fadl 
• GG: Georgius Gotsis 
• OV: Olga Vázquez 
• PR: Peter Ravensbergen 
• MG: Marco Galindo 
• MR: Maximiliano Ramírez 
